

UCHWAŁA NR 69/3254/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2025-2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego – dofinansowanie wkładu własnego Szpitala” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr J. Bednarza w Świeciu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwały Nr VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zbiorcze zestawienie kosztów na lata 2025-2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego – dofinansowanie wkładu własnego Szpitala” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr J. Bednarza w Świeciu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego im. dr J. Bednarza w Świeciu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr IX/162/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr XI/180/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. oraz Nr XIV/212/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r.

Załącznik do uchwały Nr 69/3254/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

Uchwalony
Wojewódzki Szpital
Zdrowia Psychicznego
n. dr. Józefa Bednarza w Świeciu
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 332 45 31, fax 52 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000291523



Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania:

„Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego – dofinansowanie wkładu własnego Szpitala”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następnych z podziałem na lata											
							2026											
1	Rozbudowa CZP (roboty budowlane)	ilość		Środki własne województwa	0,00	2 228 770,43	437 150,00											
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00											
				środki UE/IŻ	0,00	20 000 000,00	7 465 960,38											
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0,00	2 846 934,19	2 000 000,00											
				inne źródła	0,00	0,00	0,00											
				Razem	0,00	25 075 704,62	9 903 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup wyposażenia	ilość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00											
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00											
				środki UE/IŻ	0,00	1 661 069,33	1 000 000,00											
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0,00	250 000,00	219 600,47											
				inne źródła	0,00	0,00	0,00											
				Razem	0,00	1 911 069,33	1 219 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nadzór/zarządzanie inwestycją	ilość		Środki własne województwa	0,00	100 000,00	62 850,00											
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00											
				środki UE/IŻ	0,00	102 000,00	68 000,00											
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0,00	18 000,00	12 000,00											
				inne źródła	0,00	0,00	0,00											
				Razem	0,00	220 000,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty pośrednie	ilość		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00											
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00											
				środki UE/IŻ	0,00	150 000,00	152 970,29											
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0,00	27 000,00	26 465,34											
				inne źródła	0,00	0,00	0,00											
				Razem	0,00	177 000,00	179 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następnych z podziałem na lata				
						2026				
Ogółem		Środki własne województwa	2 828 770,43	0,00	2 328 770,43	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki UE/IZ	30 600 000,00	0,00	21 913 069,33	8 686 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne jednostki	5 400 000,00	0,00	3 141 934,19	2 258 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	38 828 770,43	0,00	27 383 773,95	11 444 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Kierownik
Wydziału ds. Organizacji i Prawnego
Sprawozdawczości
Marek Wojtkowski

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Zdrówia Psychicznego
Marek Wojtkowski
dyrektor

Departament merytoryczny
Departamentu Zarządzania
Marek Wojtkowski (2)

.....
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik
Wydziału ds. Organizacji i Prawnego
Marek Wojtkowski
dyrektor


.....
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału ds. Organizacji i Prawnego
Marek Wojtkowski (2)

Naczelnik
Wydziału ds. Organizacji i Prawnego
Marek Wojtkowski
dyrektor

.....
Członek Zarządu
Marek Wojtkowski (1)



**Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego
im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu**

ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
woj. kujawsko-pomorskie
Tel. (0-52) 33 08 305
Fax (0-52) 332 45 41
NIP 559-16-99-097

✉ sekretariat@szpital-swiecie.pl

🌐 www.szpital-swiecie.pl

➡ bip.szpital-swiecie.pl

📱 /SzpitalZdrowiaPsychicznegoWSwieciu

Świecie, 06.08.2025 r.

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów, zadanie współfinansowanie ze środków budżetu pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego – dofinansowanie wkładu własnego Szpitala”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem projektu jest budowa, przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem obiektów infrastruktury ochrony zdrowia tj. rozbudowa Szpitala. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poprawy efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie dostępu do usług medycznych.

Szpital uzyskał dofinansowanie inwestycji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6. Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, Działania 6.9 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Cel szczegółowy 4 „Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 30 600 000 zł. przy wkładzie własnym Szpitala w wysokości 5 400 000 zł. kształtując wartość całego projektu na poziomie 36 000 000 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych koszty ogólne projektu wzrosły o dodatkowe 2 828 770,43 zł. na co składają się przekroczenia zaplanowanego budżetu :

Zadanie Rozbudowa CZP (roboty budowlane) planowane: 32 312 894,57 zł.

Zadanie Nadzór budowlany planowane: 200 000,00 zł.

Zadanie Rozbudowa CZP (roboty budowlane) po przeprowadzeniu postępowania przetargowego: 34 978 815,00 zł.

Zadanie Nadzór budowlany po zakończeniu postępowania przetargowego: 362 850,00 zł.

Źródła finansowania przedstawiają się następująco:

Ogółem: 38 828 770,43 zł.

Dofinansowanie UE: 30 600 000,00 zł.

Wkład własny ogółem: 5 400 000,00 zł.

Środki budżetu województwa: 2 828 770,43 zł.

Różnicę stanowi przyznana dotacja celowa.

W związku z powyższym wartość zadania wynosi w pełnych złotych: 38 828 771,00 zł.

2. Zakres rzeczowy zadania.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie szczegółowo opisane poniżej zawarte są w budżecie projektu jednak dotacja celowa wykorzystana będzie jedynie przy rozliczeniach prac związanych z zadaniem „**Rozbudowa CZP (roboty budowlane)**” oraz „**Nadzór /zarządzanie inwestycją**”.

Na rok 2025

Szpital składając Formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej dostosował w pozycji 7 Szacunkowa wartość inwestycji podziale na grupy kosztów wartości tj.

Pozyskanie działki budowlanej: 0,00 zł.

Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci: 0,00 zł.

Budowa obiektów podstawowych: 20 213 774,82 zł.

Instalacje: 10 430 240,48 zł.

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych: 1 927 581,70 zł.

Wypożyczenie: 3 365 403,00 zł.

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch: 283 000,00 zł.

Na etapie wnioskowania o dofinansowanie Szpital dla usprawnienia prowadzenia inwestycji opisał grupy kosztów jako 4 zadania:

- A. Rozbudowa CZP (roboty budowlane) – zawiera z grup Formularza pozycję: Budowa obiektów podstawowych, Instalacje, Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych.
- B. Zakup wyposażenia - zawiera z grup Formularza pozycję: Wypożyczenie.
- C. Nadzór/zarządzanie inwestycją - zawiera z grup Formularza pozycję Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch.
- D. Koszty pośrednie – wynikają z regulaminu dofinansowania.

Zakres rzeczowy do realizacji zaplanowany jest zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie w 4 zadaniach z następującym podziałem kosztów :

A. Rozbudowa CZP (roboty budowlane)

Środki własne województwa: 2 665 920,43 zł.

Środki UE: 27 465 960,38 zł.

Środki własne jednostki: 4 846 934,19 zł.

Razem: 34 978 815,00 zł.

I) przebudowa bud. nr 9,11 i 10 z nadbudową, remont budynku nr 59 i jego przebudowa na tężnię w celu poszerzenia rodzaju terapii dla pacjentów CZP (tężnia solankowa pomaga zredukować stres) Udostępnienie pacjentom formy terapii poprzez korzystanie z Tężni solankowej, które mają dobry wpływ na samopoczucie i zdrowie psych., działają relaksująco i

redukują stres. Sól morską zawartą w solance ma wł. odprężające i pozytywnie wpływa na równowagę emocjonalną. Zagospodarowanie budynku nr 59, który jest w bliskiej odległości ciągu budynków 9,10,11 jest niezbędny z punktu widzenia powodzenia i efektywności całego projektu ponieważ jest to element wspierający powrót do zdrowia psychicznego.

Po realizacji inwestycji budynki 9, 10, 11 będą stanowiły jeden kompleks CZP skomunikowany klatką schodową główną połączony z sąsiadującym budynkiem stołówki na 1 piętrze za pomocą pochylni. Zmodernizowane Centrum Zdrowia Psych. (budynki 9, 10 i 11) z połączenia przedmiotowych budynków będzie mieściło dwa

oddziały w których znajdować się będą między innymi następujące pomieszczenia:

- punkt pielęgniarski,
- gabinety lekarskie,
- g. stom. wraz z zapl. i magazynkiem
- gabinety psychologa,
- pokój do terapii grupowej,
- g. psychoterapii,
- gabinety terapeutyczne,

II) przebudowa i rozbudowa budynku nr 7 (adm) o zewn., przeszklony szyb windowy wraz zmianą układu funkcjonalnego pom. - niektórych biur oraz toalet czy korytarzy w celu udogodnienia komunikacji oraz funkc. poszczególnych pomieszczeń. Zakres robót obejmie adaptację strychu nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe, ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachowego, izolację przeciwwilgociową ścian piwnic, wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachu i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Prace w odrębnym od kompleksu budynku nr 7 są konieczne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowej siedziby CZP.

III) budowa jednokon. bud. kompleksu centrum terapii ogrodnictwem jako nowa jednostka Szpitala w miejscu rozbieranego budynku gospodarczego na działce 864/65. W części przeszklonej planuje się wykonać stoły do sadzonek, oraz ogród zimowy.

Powstaną następujące pom.: pracownia malarska zimowa i letnia, zapl. kuch., zapl. sanitarne wraz z szatniami, ogród zim., warsztaty ogrodnicze, ogródek. Każdy z elementów jest wsparciem terapii mającej ogromny wpływ na powrót do zdrowia psychicznego i równowagi psychicznej. Artterapia oraz Hortiterapia mają udowodniony naukowo pozytywny wpływ na proces leczenia i wsparcie zdr. psych.. W kompleksie znajdować się będą poradnia psychologiczna, poradnia psychiatryczna, leczenie środowiskowe, oddział dzienny, punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, świadczone będą usługi z zakr. pomocy socjalnej, gabinet stomatologiczny (Stworzenie gabinetu zmniejszy zagrożenie epidemiologiczne poprzez brak konieczności transportu pacjentów na wizyty. Zatrudnienie kadry we własnej jednostce zmniejszy koszty związane z opieką stomatologiczną, którą Szpital musi zapewnić w trakcie leczenia pozwoli na kompleksową opiekę nad pacjentami. W budynku numer 7 powstanie zaplecze adm. dla CZP wraz z jego archiwum. Aby móc spełnić powyższe założenia konieczna jest rozbudowa i nadbudowa wspomnianych budynków.

B. Zakup wyposażenia

Środki własne województwa: 0,00 zł.

Środki UE: 2 661 069,33 zł.

Środki własne jednostki: 469 600,47 zł.

Razem: 3 130 669,80 zł.

Planowane do zakupu wyposażenie takie jak leżanki, stoły, krzesła, wyposażenie gabinetów medycznych oraz diagnostycznych, wyposażenie części terapeutycznych oraz części wspólnych i socjalnych w kompleksie pozwoli na bardziej kompleksową i komfortową opiekę nad pacjentami. Zakup wyposażenia podniesie komfort pobytu, a materiały do terapii podniosą poziom jakości świadczonych usług tj. terapii pacjentów. Doposażenie zespołów wyjazdowych w niezbędny sprzęt medyczny oraz środki transportu tj. samochód elektryczny do przewozu pacjentów i personelu wraz ze stacją ładującą i zagospodarowaniem terenu dot. ww. przyczyni się do osiągnięcia założonych w projekcie celów. W celu dążenia do deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej niezbędne są wizyty środowiskowe w ramach działalności CZP w związku z tym zasadne jest poszerzenie składu zespołów wyjazdowych i wyposażenie go w środki transportu jako zakup wyposażenia. Ze względu na konieczność stałej dostępności zespołów najem środków transportów nie jest optymalnym rozwiązaniem. Dzięki planowanym zakupom wyrobów medycznych Szpital uzyska szerszy zakres świadczeń dotyczących diagnostyki i terapii.

C. Nadzór/zarządzanie inwestycją

Środki własne województwa: 162 850,00 zł.

Środki UE: 170 000,00 zł.

Środki własne jednostki: 30 000,00 zł.

Razem: 362 850,00 zł.

Zadania powierzone oraz efekty osiągnięte dzięki nadzorowi budowlanemu:

Kontrola zgodności prac budowlanych z projektem. Zapewnienie, że wszystkie prace budowlane są wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa budowlanego. Nadzór nad jakością materiałów i wykonania. Sprawdzanie jakości używanych materiałów oraz prawidłowości wykonania prac budowlanych. Inspektor powinien upewnić się, że materiały spełniają wymagane normy i są stosowane zgodnie z zaleceniami producentów. Współpraca z kierownikiem budowy i wykonawcami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego współpracować będzie z kierownikiem budowy oraz wykonawcami, aby zapewnić płynny przebieg prac budowlanych. Uczestniczy w naradach i spotkaniach, rozwiązuje ewentualne problemy techniczne i organizacyjne. Odbiory częściowe i końcowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczyć będzie przy odbiorach poszczególnych etapów prac budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza, czy prace zostały wykonane zgodnie z projektem i na odpowiednim poziomie jakości, oraz sporządza odpowiednie protokoły.

Kontrola bezpieczeństwa pracy. Inspektor nadzoru inwestorskiego monitorować będzie przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy, dbając o to, aby prace były prowadzone w sposób bezpieczny dla pracowników i osób trzecich. Informowanie inwestora. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełnić będzie rolę doradcy inwestora, dbając o jego interesy. Regularnie informując o postępie prac budowlanych, ewentualnych problemach, niezgodnościach z projektem oraz proponuje działania naprawcze. Rozwiązywanie sporów. W przypadku wystąpienia sporów lub problemów między inwestorem

a wykonawcą, inspektor nadzoru inwestorskiego pełnić będzie rolę mediatora, pomagając w znalezieniu rozwiązań zgodnych z przepisami i interesami każdej ze stron.

D. Koszty pośrednie

Środki własne województwa: 0,00 zł.

Środki UE: 302 970,29 zł.

Środki własne jednostki: 53 465,34 zł.

Razem: 356 435,63 zł.

Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi 1os. - 1 etat - Umowa o pracę główny specjalista ds.

inwestycji szpitala, 1 os. - 0,5 etatu - umowa o pracę koordynator realizacji inwestycji w zakresie budowlanym.

Pozostałe: tablica suchościeralna, materiały papierniczo-biurowe do obsługi projektu, laptop z oprogramowaniem 2 szt. dla personelu obsługującego projekt.

Działania informacyjno-promocyjne projektu:

Działania informacyjno-promocyjne, planowane do realizacji w ramach projektu wraz z uzasadnieniem:

1.Tablica informacyjna.

2.Tablica pamiątkowa .

3.Materiały prasowe informujące o inwestycji.

4.Materiały informacyjne.

5.Event informacyjny dotyczący inwestycji i projektu.

6.Dostosowanie informacji publikowanych na stronie do standardów informacyjnych

Szpital zaplanował dodatkowo działania bezkosztowe takie jak wizyta studyjna na budowie oraz kronika fotograficzna ukazująca postęp wykonanych prac.

Zakres rzeczowy w skrócie obejmuje budowę, przebudowę i modernizację wraz z wyposażeniem obiektów infrastruktury ochrony zdrowia tj. rozbudowę Szpitala w zakresie:

- **prac w kompleksie budynków 9,10,11 oraz 59** w celu stworzenia nowego kompleksu dla istniejącego CZP wraz z wyposażeniem co pozwoli na bardziej kompleksową i komfortową opiekę nad pacjentami. Zakup wyposażenia podniesie komfort pobytu, a materiały do terapii podniosą poziom jakości świadczonych usług tj. terapii pacjentów. Po realizacji inwestycji budynki 9, 10/11 będą stanowiły jeden kompleks CZP skomunikowany klatką schodową główną połączony z sąsiadującym budynkiem stołówki na 1 piętrze za pomocą pochylni. Zmodernizowane Centrum Zdrowia Psychicznego (budynki 9, 10, 11) powstanie z połączenia budynków gdzie utworzona zostanie przestrzeń między innymi na następujące pomieszczenia: Punkt pielęgniarski, gabinety lekarskie, gabinet stomatologiczny wraz zapleczem i magazynkiem, gabinety psychologów, pokój do terapii grupowej, gabinet psychoterapii, gabinety terapeutyczne, sale konferencyjne.

- **modernizacja budynku nr 7** - tj. zaplecza administracyjnego wraz z archiwum CZP (zaplecze administracyjne oraz archiwum jest niezbędne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania CZP w zakresie obsługi księgowej, kadrowej oraz rozliczeń finansowania z NFZ wraz z działem organizacyjno – prawnym koordynującym zamówienia, zakupy czy obsługę

formalno-prawną). Zakres prac obejmie budowę zewnętrznego przeszklonego szybu windy wraz zmianą układu funkcjonalnego niektórych pomieszczeń czy korytarzy w celu udogodnienia komunikacji oraz poprawy funkcji poszczególnych przestrzeni. Zakres robót obejmie adaptację strychu nie użytkowego na pomieszczenia użytkowe, ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachowego, izolację przeciwwilgociową ścian piwnic, wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachu i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- **budowy budynku terapii ogrodnictwem i rozbiórki 2 budynków gospodarczych**, w planowanej części przeszklonej budynku planuje się wykonać stoły do sadzonek, oraz ogród zimowy. W wyniku prac powstaną: pracownia malarska zimowa i letnia, zaplecze kuchenne, główne zaplecze sanitarne wraz z szatniami, ogród zimowy, warsztaty ogrodnicze i ogródek.
- **doposażenie zespołów wyjazdowych w niezbędny sprzęt medyczny oraz środki transportu**

3. Planowane efekty rzeczowe zadania.

Planowane efekty rzeczowe:

- zwiększona dostępność do świadczeń,
- zwiększony komfort pacjentów przez ulepszone warunki budynków,
- integracja form opieki,
- nowe formy terapii,
- koordynacja pomocy pacjentom,
- dostępność do specjalistów z różnych dziedzin,
- zindywidualizowane podejście do pacjenta,
- współpraca ze służbami pomocy społecznej i POZ,
- zmiana roli opieki szpitalnej na interwencję pomocniczą.

p.o. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego
im. dr. Józefa Bednarza

Dariusz Rutkowski



Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2025-2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego – dofinansowanie wkładu własnego Szpitala” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr J. Bednarza w Świeciu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zbiorczego zestawienia kosztów.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2025-2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego – dofinansowanie wkładu własnego Szpitala” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr J. Bednarza w Świeciu.

W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa szpitala w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego – dofinansowanie wkładu własnego Szpitala.

Zadanie finansowane latach 2025-2026 ze środków własnych województwa w kwocie 2 828 770,43 zł, ze środków UE w kwocie 30 600 000,00 zł, ze środków własnych jednostki w kwocie 5 400 000,00 zł. Całkowita wartość zadania w latach 2025-2026 wyniesie 38 828 770,43 zł.