

## **Uzasadnienie**

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 4/197/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla Projektu pn. „Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością” nr FEKP.06.08-IZ.00-0004/23.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 31 lipca 2025 r. na dzień 30 września 2025 r. Konieczność wydłużenia realizacji projektu podyktowana jest przedłużającą się procedurą przepływu środków, na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych z pracami dodatkowymi, wynikającymi ze specyfiki zabytkowego budynku oraz koniecznością rozliczenia tych środków w ramach wniosków refundacyjnych. Ponadto niniejszą uchwałą wprowadza się również zmiany mające na celu zachowanie zgodności uchwały z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz obowiązującym „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wprowadza ww. zmiany, uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie Projektu.