

UCHWAŁA NR 71/3327/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 8 września 2025 r.

w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) oraz uchwały Nr 10/355/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Akceptuje się założenia projektu, przygotowanego przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w ramach Działania 01.02. Cyfrowy region Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w zakresie platform i rozwoju e-usług publicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 37.400.428,50 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 50/100). Maksymalna wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.

§ 2. Opis rzeczowo-finansowy projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego upoważnia Pana Grzegorza Kaczmarka – Dyrektora Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 16/735/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 22/1025/23 z dnia 30 maja 2023 r., Nr 25/1258/23 z dnia 21 czerwca 2023 r., Nr 28/1553/23 z dnia 19 lipca 2023 r., Nr 37/2022/23 z dnia 13 września 2023 r., Nr 49/2630/23 z dnia 6 grudnia 2023 r., Nr 1/11/24 z dnia 3 stycznia 2024 r., Nr 4/155/24 z dnia 24 stycznia 2024 r., Nr 8/378/24 z dnia 21 lutego 2024 r., Nr 13/653/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 17/811/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr 6/324/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr 12/684/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 18/922/24 z dnia 18 września 2024 r., Nr 24/1238/24 z dnia 30 października 2024 r., Nr 33/1577/24 z dnia 18 grudnia 2024 r., Nr 42/1951/25 z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 49/2288/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r., Nr 54/2514/25 z dnia 12 maja 2025 r. oraz Nr 59/2736/25 z dnia 16 czerwca 2025 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU

I. Informacje ogólne	
1. Tytuł projektu	„Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”
2. Podmiot zgłaszający	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Partnerzy projektu (jeśli dotyczy)	Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Wnioskodawcą będzie Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Partner Wiodący (Lider Projektu). Pozostali Partnerzy Projektu (Jednostki Samorządu Terytorialnego), zostali wybrani zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz spełniają Kryterium B.1 tj. są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie. Planowane jest partnerstwo Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 Partnerami. Udział w realizacji projektu partnerskiego, na tym etapie, został potwierdzony poprzez złożenie przez Partnerów Projektu „Deklaracji udziału w Projekcie”. Ostateczna liczba Partnerów, którzy wezmą udział w realizacji Projektu, będzie znana po podpisaniu Umów Partnerskich. Wszyscy Partnerzy wniosą do Projektu niezbędne zasoby, a ich szczegółowe zadania, zostaną określone w Umowach Partnerskich, które zostaną podpisane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu. Ponadto wszyscy Partnerzy przestrzegają przepisy antydyskryminacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia nr 2021/1060, a w przypadku ich naruszenia, podjęli skuteczne działania naprawcze. W momencie składania wniosku Lider Projektu będzie dysponował oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie tego warunku.
4. Nazwa Programu	Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027
5. Nr i nazwa Priorytetu	1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu
6. Nr i nazwa Działania	01.02 Cyfrowy region
7. Planowany sposób wyboru projektu (zaznacz właściwe)	☐ konkurencyjny lub ☒ niekonkurencyjny
II. Opis projektu (opisz projekt w sposób treściwy i zwięzły - max 3 strony A.4.)	
1. Opis stanu istniejącego, z którego wynika potrzeba realizacji projektu, cel, efekty, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” jest kolejną edycją działań podejmowanych w zakresie cyfryzacji obszaru e-administracji. Poprzednie przedsięwzięcia były realizowane w perspektywach 2007-2013 oraz 2014-2020 (odpowiednio projekty „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, w którym udział brało około 160 partnerów oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w którym udział brało 111 partnerów z województwa kujawsko-pomorskiego). Celem projektu jest kompleksowa cyfryzacja, rozwój platform i e-usług publicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz

	zwiększenie liczby nowych użytkowników zmodernizowanych e-usług, produktów i procesów cyfrowych, poprzez podjęcie działań obejmujących: – rozbudowę portalu mapowego z bazą ofert inwestycyjnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Platformy Inwestycyjnej, – wdrożenie rozwiązania robotycznej automatyzacji procesów wewnątrzadministracyjnych (ang. RPA - Robotic Process Automation), – działania rozwijające Platformę Miejską w ramach miast na prawach powiatu, – działania związane z wdrożeniem, rozbudową, rozwojem, modernizacją i integracją systemów dziedzinowych, – digitalizację i scalanie map geologicznych, – inwentaryzację granic pasa drogowego – pozyskanie nowego cyfrowego zasobu danych i warstw przestrzennych w ramach inwentaryzacji granic pasa drogowego, – aktualizację cyfrowej bazy BDOT10k (Baza Danych Obiektów Topograficznych) dla powiatów WKP, – utworzenie cyfrowej bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) dla Miasta Włocławek, – inwestycję w infrastrukturę informatyczną. Działania te przełożą się na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności regionu kujawsko-pomorskiego. Wzrost dostępności do nowych i zmodernizowanych publicznych e-usług, procesów i produktów cyfrowych wpłynie na zwiększenie liczby korzystających z nich użytkowników, wzrost kapitału społecznego i intelektualnego, jak również na poprawę umiejętności mieszkańców w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych, a tym samym przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców. Zakres działań do realizacji jest komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach wcześniejszych, wyżej wspomnianych projektów. Identyfikacja potrzeb została dokonana na podstawie informacji pozyskanych od interesariuszy Projektu i zweryfikowana poprzez analizę popytową przeprowadzoną przez podmiot zewnętrzny wśród docelowych użytkowników e-usług, procesów i produktów cyfrowych. Analiza przeprowadzona została metodą wywiadów telefonicznych (CATI) i elektronicznych (CAWI) na próbie reprezentatywnej 1 200 dorosłych mieszkańców województwa. Badaniem objęto dodatkowo: 380 przedsiębiorców, w tym 100 przedstawicieli branż: – budownictwo, – obsługa nieruchomości, – usługi geodezyjne, – doradztwo inżynierskie. Wywiad dotyczył również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jednostek podległych – 5 wywiadów indywidualnych osobistych oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych – 137 powiatów i gmin.
--	--

	Przeprowadzona analiza popytu wykazała m.in., że mieszkańcy województwa są szczególnie zainteresowani możliwością załatwiania spraw urzędowych online – w szczególności dokonywaniem płatności podatków i opłat lokalnych przez Internet – a także innymi usługami zorientowanymi na użytkownika, pod warunkiem, że są one dostępne w sposób prosty, zintegrowany i mobilny. Dużym zainteresowaniem cieszy się również dostęp do informacji przestrzennych oraz rozbudowa Geoportalu WK-P o nowe dane i funkcjonalności przydatne zarówno obywatelom, przedsiębiorcom, jak i pracownikom administracji samorządowej. Równocześnie analiza wskazała kierunki rekomendowanych działań, obejmujących m. in.: – rozszerzanie zakresu e-usług, – zapewnienie pełnej obsługi płatności online, – integrację oraz modernizację systemów i rejestrów administracji w celu zapewnienia kompleksowej obsługi mieszkańców i przedsiębiorców. Głównym celem Projektu jest kontynuacja wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych i dalszą rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. W ramach Projektu planowane jest uruchomienie e-usług z zakresu administracji poprzez m.in. rozbudowę Platform Miejskich (punktu komunikacji mieszkańca z wieloma usługami oferowanymi mu w sposób elektroniczny), przez cztery największe miasta naszego województwa, o nowe funkcjonalności i e-usługi oraz dążenie do integracji, jak największej ilości systemów miejskich tak, aby obywatel miał jeden punkt kontaktu we wszystkich dotyczących go sprawach. W ramach rozbudowy Platform Miejskich wdrożony zostanie moduł zobowiązań (zintegrowany z OTAGO), koszyk płatności online oraz nowe e-usługi, m.in. Smart Deklaracje, rezerwacja wizyt, budżet obywatelski czy inicjatywy społeczne. Platformy Miejskie będą integrowane z miejskimi systemami dziedzinowymi poprzez API, a w razie potrzeby również poprzez indywidualnie projektowaną architekturę wymiany danych. W ramach Projektu rozbudowa Platform Miejskich przewiduje także aplikację mobilną, kanały powiadomień oraz publiczny dostęp do wybranych danych JST. Rozwiązania te zwiększą dostępność i jakość usług cyfrowych oraz umożliwią mieszkańcom kompleksową, wielokanałową obsługę spraw urzędowych w jednym miejscu. W ramach zaplanowanych działań w Projekcie przewiduje się również inwentaryzację granic pasa drogowego tj. pozyskanie nowego cyfrowego zasobu danych i warstw przestrzennych w ramach inwentaryzacji granic pasa drogowego na potrzeby zasilenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (SIP WK-P) o kolejne rejestry. Infrastruktura drogowa stanowi jeden z kluczowych zasobów JST, a jej prawidłowe utrzymanie spoczywa na zarządcach dróg, którzy odpowiadają m.in. za planowanie, finansowanie i koordynowanie robót, utrzymanie
--	--

	nawierzchni oraz prowadzenie ewidencji dróg. W praktyce obowiązki te są często realizowane w ograniczonym zakresie — według raportów NIK, aż 63% skontrolowanych zarządców nie prowadziło księzek drogi lub ich zapisy były nieaktualne, co wynika z czasochłonności i wysokich kosztów tradycyjnego procesu ewidencji. Rozwiązaniem jest przeprowadzenie inwentaryzacji granic pasa drogowego z wykorzystaniem danych pomiarowych i ich integracja z danymi już dostępnymi w Geoportalu WK-P (m. in. EGiB, BDOT, GESUT). Pozyskane dane pozwolą na przekształcenie książki drogi w nowoczesne narzędzie zarządzania pasem drogowym, umożliwiające precyzyjną lokalizację obiektów topograficznych i infrastruktury technicznej, zwiększając bezpieczeństwo ruchu oraz umożliwiając sprawne, niskokolizyjne prowadzenie inwestycji – także tych, które nie wymagają już uzyskania pozwolenia na budowę. Dzięki integracji z Geoportalem, którego częścią są indywidualne Geoportale Powiatowe, opracowana ewidencja stanie się podstawą zarówno do publicznego dostępu do informacji przestrzennej (front office), jak i do wsparcia działań administracyjnych (back office), tworząc narzędzie wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego. Zrealizowanie i wdrożenie celów zaplanowanych w „Infostradzie Kujaw i Pomorza 3.0” zapewni także wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego m. in. poprzez podniesienie rezultatywności informacji o dostępie do regionalnych ofert inwestycyjnych województwa. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie efektywnego narzędzia informacyjnego tj. Kujawsko-Pomorskiej Platformy Inwestycyjnej, która zapewni, za pomocą Geoportalu WK-P, dostęp dla inwestorów krajowych i zagranicznych do zamieszczonych informacji dotyczących ofert inwestycyjnych z obszaru całego województwa oraz zapewni ich obsługę. Zaplanowana do wdrożenia platforma będzie bazą danych, zbudowaną jako mapa ofert inwestycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego i aktualizowana na bieżąco na podstawie danych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego posiadające w swojej gestii tereny przeznaczone pod inwestycje. Ponadto, w ramach Projektu przewidziano implementację technologii RPA (Robotic Process Automation) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P), obejmującą identyfikację, analizę i automatyzację wybranych procesów administracyjnych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. Działania obejmują mapowanie procesów, tworzenie i testowanie botów programowych, a także przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych oraz administratorów rozwiązań RPA. W UMWK-P istnieje wiele powtarzalnych i czasochłonnych procesów administracyjnych, które aktualnie realizowane są ręcznie – takich jak: rejestracja dokumentów, ekstrakcja danych z załączników, migracja danych między systemami czy generowanie cyklicznych zestawień. Manualne wykonywanie tych czynności generuje znaczne obciążenie operacyjne, zwiększa ryzyko wystąpienia błędów ludzkich i ogranicza możliwość efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych. Wdrożenie RPA umożliwi
--	--

	automatyzację tych działań bez konieczności ingerencji w istniejącą infrastrukturę systemową, co pozwoli na szybkie uzyskanie wymiernych korzyści organizacyjnych i operacyjnych. Automatyzacja zapewni wyższą jakość danych, większą spójność i powtarzalność procesów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z wymogami RODO, dzięki pełnej rejestrowalności działań botów i zachowaniu zgodności z polityką bezpieczeństwa informacji. Dodatkowo, wykorzystanie RPA wpłynie na skrócenie czasu realizacji procesów administracyjnych, poprawę terminowości obsługi spraw oraz zwiększy skalowalność i elastyczność organizacyjną urzędu. Dodatkowo, Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” przewiduje dalszą rozbudowę Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej (RBIP). Rozbudowa RBIP ma na celu zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji publicznych dla obywateli oraz usprawnienie komunikacji między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach Projektu planowane jest wdrożenie nowych funkcjonalności tj. system transmisji obrad oraz dodany zostanie moduł otwartych danych, który umożliwi tworzenie dowolnych rejestrów w RBIP, a następnie ich udostępnianie w formie otwartych danych np. w portalu Dane.gov.pl lub na innej stronie internetowej. Rozbudowa RBIP wpisuje się w strategię cyfryzacji usług publicznych oraz zwiększania transparentności działań administracji publicznej. Obsługa spraw i związanych z nimi e-usług wymaga wykorzystywania różnych systemów informatycznych, takich jak: system EZD, Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej, systemy dziedzinowe, w tym rejestry i ewidencje oraz systemy finansowo-księgowe. W związku z powyższym istnieje potrzeba modernizacji oraz wdrażania ogólnych, otwartych mechanizmów integracji systemów informatycznych. Wdrożone systemy powinny posiadać budowę komponentową, w którym poszczególne komponenty systemu będą mogły być współużytkowane przez różne systemy dziedzinowe, a wymiana danych pomiędzy tymi systemami będzie realizowana z wykorzystaniem otwartych formatów przekazywania danych i API zbudowanych na bazie otwartych usług sieciowych. Referencyjne bazy danych wykorzystywane w obsłudze spraw powinny być jednolite (np. rejestr adresów) i współdzielone przez różne systemy dziedzinowe z wykorzystaniem API usługowego. Projekt zakłada też digitalizację dokumentów geodezyjnych dla Miasta Włocławka w ramach prac dotyczących założenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT. W ramach Projektu kontynuowana będzie również pozostała digitalizacja dokumentów geodezyjnych oraz działania Geodety WK-P dotyczące m. in. aktualizacji baz danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatów WK-P. Powyższe działania przyczynią się do pozyskania nowych danych pozwalających na wzbogacenie Geoportalu WK-P (w tym indywidualnych geoportali) m. in. o nowe warstwy, takie jak: granice pasów drogowych wraz z numeracją dróg na terenie województwa, regionalną bazę danych
--	---

	o zasobach przyrodniczych WK-P, w ramach którego system wymiany (geo)informacji gromadzić będzie zdigitalizowane mapy analogowe dotyczące geologii, hydrogeologii i występowania ekosystemów zależnych od wód podziemnych wraz z edytorem metadanych, warstwą rzeźby terenu oraz glebowo-rolniczą itp. Zaproponowane nowe działania będą stanowić wsparcie dla urzędników w ramach obsługi klientów na różnych poziomach administracji, a równocześnie zwiększony zostanie zakres usług publicznych dostępnych z poziomu obywatela. Całe przedsięwzięcie zaplanowane jest w trosce o dobro mieszkańców i rozwój Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt zapewni zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych. Ponadto, zgodnie z Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, celem interwencji powinno być m. in. zwiększenie podaży e-usług oraz wzrost odsetka osób korzystających z usług administracji publicznej w formule online. W związku z tym, zostaną podjęte działania dotyczące upowszechnienia i zwiększenia świadomości obywateli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, w powiązaniu z wdrażanymi w ramach Projektu e-usługami, procesami i produktami cyfrowymi. Upowszechnienie informacji na temat e-produktów Projektu realizowane będzie między innymi poprzez przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, przygotowaniu odpowiednich materiałów informacyjnych jak grafiki, multimedia, działania SEO, upowszechnianie informacji na wydarzeniach. Warto zauważyć, iż rozwój cyfrowy spowodował powstanie nowych obszarów zagrożenia utraty lub kradzieży danych. Jednostki Samorządu Terytorialnego identyfikują poważne braki w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Stopień zaawansowania zagrożeń uniemożliwia JST skuteczne przeciwstawienie się kolejnym atakom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Do popularnych zagrożeń takich jak wirusy, malware czy ransomware, dochodzi cały szereg ataków wolumetrycznych. JST nie są zdolne do bieżącej analizy pojawiających się zagrożeń, korelacji zdarzeń, natychmiastowych działań prewencyjnych lub zapobiegawczych. W sytuacji wystąpienia zagrożenia dot. cyberbezpieczeństwa, np. zaszyfrowanie danych, jednostki administracji nie są w stanie samodzielnie prowadzić działań zmierzających do likwidacji skutków ataku i przywrócenia ciągłości działania procesów w danej jednostce i samych danych. Dużym obszarem do poprawy jest również zakres wiedzy, jaką dysponują pracownicy JST, aby przeciwdziałać zagrożeniom zanim one nastąpią. W celu rozwiązania tych problemów, w ramach Projektu planowana jest inwestycja w infrastrukturę teleinformatyczną (w modelu usługowym) wraz z komponentem wzmacniającym cyberbezpieczeństwo świadczenia e-usług i systemów informatycznych, poprzez rozbudowę oraz modernizację istniejących systemów o zasięgu regionalnym i lokalnym.
--	---

	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (Kryterium B.13). Przebieg całego przedsięwzięcia zaplanowano w taki sposób, aby już na etapie projektowania i tworzenia dokumentacji, nie było ograniczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Natomiast przewidziane w Projekcie do zaoferowania odbiorcom e-usługi, procesy i produkty cyfrowe, będą zapewniały standard dostępności cyfrowej wg WCAG 2.1, który określa, jak mają zostać stworzone strony internetowe i aplikacje mobilne, aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami m.in. poprzez rozwiązania polegające na możliwości powiększania, zmiany kontrastu, dodania dźwięku do odsłuchiwania dla osób niedowidzących (z dopuszczalnymi wyłączeniami z obowiązku zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej, zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Efektom Projektu będzie: – poprawa stanu rozwoju technologii informacyjnych w systemie społeczno-gospodarczym województwa poprzez rozwój usług publicznych (w szczególności w zakresie informacji przestrzennej oraz udostępniania e-usług), – wzmocnienie bezpieczeństwa świadczenia e-usług poprzez budowę oraz modernizację istniejących systemów o zasięgu regionalnym i lokalnym w zakresie cyberbezpieczeństwa, – większa dostępność zasobów m. in. geodezyjnych, geologicznych dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych poprzez digitalizację, udostępnianie oraz tworzenie cyfrowych kanałów komunikacji z odbiorcami, – poprawa stanu równości, integracji i niedyskryminacji poprzez ułatwienia oraz upowszechnienie dostępu do e-Administracji.
2. Przedstaw w punktach zakres zadań planowanych do realizacji w ramach projektu (pamiętaj o zachowaniu spójności z budżetem projektu)	W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: 1. Prace przygotowawcze m. in. opracowanie Planu Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika, związane z obszarem e-administracji na terenie Kujaw i Pomorza. 2. Inwestycja w infrastrukturę teleinformatyczną (w modelu usługowym), wraz z komponentem wzmacniającym cyberbezpieczeństwo świadczenia e-usług i systemów informatycznych, poprzez rozbudowę oraz modernizację istniejących systemów o zasięgu regionalnym i lokalnym. 2.1. Zastąpienie rozproszonych przestarzałych lokalnych systemów przechowywania danych zintegrowanym modelem cloud computing. 2.2. Dostarczona infrastruktura teleinformatyczna będzie zgodna z obowiązującymi na terenie UE dyrektywami dot. cyberbezpieczeństwa w celu przeciwdziałania zagrożeniom oraz realizacji zadań związanych z szybkim reagowaniem i dzieleniem się krytycznymi informacjami ze strukturami nadrzędnymi.

	3. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-Administracji, obejmujące: 3.1. Zadania ogólne w zakresie e-Administracji tj. m. in: 3.1.1. rozbudowę portalu mapowego z bazą ofert inwestycyjnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Platformy Inwestycyjnej, 3.1.2. wdrożenie rozwiązania robotycznej automatyzacji procesów wewnątrzadministracyjnych RPA, 3.1.3. działania rozwijające Platformę Miejską w ramach miast na prawach powiatu, 3.1.4. działania związane z wdrożeniem, rozbudową, rozwojem, modernizacją i integracją systemów dziedzinowych m. in. RBIP, system dziedzinowy finansowo-księgowy, system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), Moduł BDOT10k wraz z zakupem infrastruktury fizycznej, 3.1.5. digitalizację i scalanie map geologicznych oraz wdrożenie aplikacji webowej do danych geologicznych, 3.1.6. szkolenia wdrożeniowe, realizowane w ramach zamówień publicznych na podstawowe produkty projektu, pozwalające na podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników JST, na potrzeby obsługi wdrażanych w ramach projektu e-usług, produktów i procesów cyfrowych lub zmodernizowanych systemów dziedzinowych w ramach Projektu (m. in. RBIP, Kujawsko-Pomorskiej Platformy Inwestycyjnej, Platform Miejskich, EZD, systemu finansowo-księgowego). 3.1.7. działania dotyczące upowszechnienia i zwiększenia świadomości obywateli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, umożliwiające pełne wykorzystanie wytworzonych w ramach Projektu produktów (tj. RBIP, Geoportal WK-P). 3.2. Inwentaryzacja granic pasa drogowego - pozyskanie nowego cyfrowego zasobu danych i warstw przestrzennych w ramach inwentaryzacji granic pasa drogowego. 3.3. Aktualizację cyfrowej bazy BDOT10k dla powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 3.4. Utworzenie cyfrowej bazy GESUT dla Miasta Włocławek. 4. Zarządzanie Projektem, obejmujące: 4.1. Zarządzanie projektem (nagrody dla 16 pracowników zaangażowanych po 1/3 etatu, których wynagrodzenia wraz z pochodnymi płacone są z budżetu WK-P). 4.2. Działania informacyjno-promocyjne. 4.3. Pozostałe koszty (m.in.: obsługa prawna, usługi doradcze, eksperckie, tłumaczenia, inne koszty biurowe; sprzęt komputerowy, oprogramowanie, flipchart interaktywny - używane na potrzeby personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem). Dla działań w ramach zadania nr 3 pn. „E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-Administracji” wystąpi różny poziom dofinansowania i wkładu
--	--

	własnego. Różny poziom wkładu własnego wynika ze zwiększonego zakresu zadań, który został określony przez Partnerów Projektu. Partnerzy, chcąc w większym stopniu realizować cele Projektu, zdecydowali się na wyższy wkład własny, co umożliwi im realizację szerszego zakresu prac i zwiększy ogólną wartość dodaną Projektu. W związku z powyższym w budżecie Projektu istnieje konieczność podziału zadania nr 3 ze względu na różny poziom dofinansowania. Zakłada się realizację Projektu w ramach transformacji cyfrowej województwa kujawsko-pomorskiego obejmującej 3 e-Projekty w obszarach: – e-Administracji („Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”), – e-Zdrowia („Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0”), – e-Kultury („Kultura w zasięgu 3.0”), co pozwoli na optymalizację zarządzania oraz wspólnianie części zamówień publicznych w ramach e-Projektów, takich jak m.in.: zamówienia na infrastrukturę teleinformatyczną, plany inwestycyjne czy też związane z upowszechnianiem informacji na temat produktów e-Projektów.
3.Sposób zaangażowania partnerów (jeśli dotyczy)	Projekt będzie realizowany przez Lidera Projektu – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy udziale Partnerów Projektu (Jednostki Samorządu Terytorialnego). Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu, zarządzanie Projektem, przeprowadzenie zamówień publicznych. Zadania Partnerów zostaną wskazane w Umowach Partnerskich, zgodnie z uzgodnionymi do realizacji zakresami rzeczowo-finansowymi i będą obejmować m.in. udział w opracowywaniu opisów przedmiotów zamówienia na produkty (OPZ), przeprowadzanie postępowań przez Partnerów w przypadku zakupu towarów i usług przeznaczonych dla danego Partnera, odbiory produktów. Przy wyborze Partnerów uwzględniono zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.
4.Grupy docelowe/ ostateczni odbiorcy realizowanego projektu	Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.
5.Miejsce realizacji oraz zasięg oddziaływania projektu (lokalny np. gminny; ponadlokalny; regionalny itp.)	Obszar województwa kujawsko-pomorskiego; zasięg regionalny i ponadregionalny.
6.Zgodność z kluczowymi kryteriami wyboru projektów, zapisami SZOP, np. wykazanie zgodności z celem szczegółowym Programu, typami projektów, kryteriami merytorycznymi szczegółowymi itp. (prosimy o syntetyczny, zwięzły opis)	Projekt jest zgodny z: – Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetem 1, celem szczegółowym cs1(ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych oraz Szczegółowym Opiszem Priorytetów programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działaniem 01.02. Cyfrowy region.

	Podejmowane działania cyfrowe będą realizować założenia wskazane w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Deklaracji Tallińskiej. Model wdrożenia lub modernizacji wdrażanych e-usług będzie zgodny z Rekomendacją Rady Architektury IT, Zespołu Zadaniowego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w sprawie Pryncypiów Architektury Informacyjnej z 25.11.2020 r. Wszystkie działania dotyczące inwestycji w infrastrukturę informatyczną w Projekcie wynikają z celów Projektu oraz zostały poparte analizą zasadności ww. inwestycji, przeprowadzoną u Lidera i Partnerów Projektu na etapie opracowywania Planu inwestycji wraz z analizą finansową. Zaplanowane w ramach Projektu inwestycje w infrastrukturę wynikają ze zdiagnozowanego braku wystarczających zasobów niezbędnych do tworzenia, wdrażania lub funkcjonowania e-usług, procesów i produktów cyfrowych. Projekt wypełnia wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne – ogólne wyboru: – Kryterium B.1, B.2 - Lider i Partnerzy Projektu są jednostkami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie, przy czym Partnerzy zostali wybrani w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Regulaminie i załącznikach, – Kryterium B.3 - Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania, tj.: podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych poprzez uruchomienie lub podniesienie jakości i użyteczności e-usług oraz pozyskanie nowych danych i warstw przestrzennych (B.3.1.), działania związane z wdrożeniem, rozwojem, modernizacją i integracją systemów dziedzinowych (B.3.2.), działania w zakresie udostępnienia punktu komunikacji mieszkańca z wieloma usługami oferowanymi mu w sposób elektroniczny poprzez integrację zróżnicowanych systemów miejskich (B.3.3.), działania umożliwiające dostęp dla inwestorów do zamieszczonych informacji dotyczących ofert inwestycyjnych z obszaru całego województwa (B.3.4.), kontynuację digitalizacji danych geodezyjnych i rozbudowę rozwiązań w obszarze e-geodezji (B.3.5.), inwestycje w infrastrukturę informatyczną wraz z komponentem wzmacniającym cyberbezpieczeństwo świadczenia e-usług i systemów informatycznych, poprzez rozbudowę oraz modernizację istniejących systemów o zasięgu regionalnym i lokalnym (B.3.7.), – Kryterium B.4 - wkład własny wnioskodawcy jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów, – Kryterium B.6 - zgodnie z art. 9 ust. 4 Rozporządzenia ogólnego (UE) 2021/1060, przedsięwzięcie będzie realizowane w duchu wspierania zrównoważonego rozwoju, – Kryterium B.7 – Projekt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym art. 73 ust. 2 lit. j Rozporządzenia 2021/1060, dotyczącego odporności infrastruktury na zmiany klimatu, – Kryterium B.8 - Projekt został opracowany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska,
--	---

	– Kryterium B.10 - zakres rzeczowy Projektu jest technologicznie wykonalny, wnioskodawca posiada potencjał do jego prawidłowej obsługi, a harmonogram realizacji Projektu jest realistyczny, – Kryteria B.13, B.14, B.15, B.16 - Projekt spełnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn, jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych UE, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Projekt wypełnia wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne - szczegółowe: – Kryterium C.1 - zgodność planowanych działań z poziomem krajowym - - Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Partner Wiodący uzyskał pismem z dnia 27.08.2025 r. pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju z zakresu cyfryzacji powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezji, – Kryterium C.2 - wypełnienie zapisów dokumentów strategicznych i kierunkowych w zakresie e-usług publicznych - podejmowane działania cyfrowe będą realizować założenia wskazane w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Deklaracji Tallińskiej. Model wdrożenia lub modernizacji wdrażanych e-usług będzie zgodny z Rekomendacją Rady Architektury IT, Zespołu Zadaniowego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w sprawie Pryncypiów Architektury Informacyjnej z 25.11.2020 r. Ponadto działania realizowane w Projekcie zaoferują odbiorcom e-usługi, procesy i produkty cyfrowe, które będą zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (poprzez zastosowanie w produktach Projektu standardu dostępności cyfrowej WCAG 2.1) oraz z Dyrektywami (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług oraz (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, – Kryterium C.3 - Uzasadnienie inwestycji w strukturę informatyczną - wszystkie działania dotyczące inwestycji w infrastrukturę informatyczną w Projekcie wynikają z celów Projektu oraz zostały poparte analizą zasadności ww. inwestycji, przeprowadzoną u Lidera i Partnerów Projektu na etapie opracowywania Planu inwestycji wraz z analizą finansową. Zaplanowane w ramach Projektu inwestycje w infrastrukturę wynikają ze zdiagnozowanego braku wystarczających zasobów niezbędnych do tworzenia, wdrażania lub funkcjonowania e-usług, procesów i produktów cyfrowych, – Kryterium C.4. - Wpływ projektu na zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii - realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii dzięki realizacji wskaźników: „Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych” na poziomie 24 jednostek oraz „Podmiotów publicznych korzystających z usług,
--	---

	produktów i procesów cyfrowych będących efektem/produktem wspieranych projektów” na poziomie 110 jednostek.
7. W przypadku planowanego wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny, o znaczeniu strategicznym, uzasadnij spełnienie przesłanek określonych w art. 44 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, tj. czy projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT, IIT. Strategiczne znaczenie projektu musi wynikać z dokumentu, który służy wyznaczaniu celów i programowaniu polityk publicznych tj. strategii, planu, programu itp. (np. SRW, Regionalny Plan Transportowy, RIS 2021+, Polityka zdrowotna WK-P na lata 2021-2030 itd.). Projekt ma strategiczne znaczenie, jeśli: a) obejmuje działania, których podjęcie wprost przewidziano w tego rodzaju dokumencie i znacząco przyczynia się do osiągnięcia założonych w dokumencie celów albo b) dokument taki zawiera informacje na jego temat (np. określa nazwę lub cel projektu). Przykład: projekt został wpisany na listę projektów kluczowych w danym dokumencie.	1) Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+ (SRW): – Projekt znacząco przyczynia się do osiągnięcia założonych w dokumencie celów: Cel główny 4: Dostępna przestrzeń i czyste środowisko Cel operacyjny: 42. Środowisko przyrodnicze: 4203. Zachowanie, wzmacnianie oraz promocja potencjału dziedzictwa przyrodniczego województwa Cel główny 5: Spójne i bezpieczne województwo Cel operacyjny: 52. Cyfryzacja: 5201. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców, 5202. Rozwój usług publicznych świadczonych elektronicznie, 5204. Rozwój infrastruktury IT dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz nowoczesnej gospodarki, 5205. Cyberbezpieczeństwo, 5206. Digitalizacja i udostępnianie zasobów geodezyjnych i kartograficznych – Projekt wpisany na listę projektów kluczowych: Potencjalny wnioskodawca i projekt został jednoznacznie określony w wykazie projektów kluczowych SRW pod pozycją: 504 „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” oraz 404 „Utworzenie regionalnej bazy danych o zasobach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego oraz wieloaspektowej inwentaryzacji przyrodniczej”. 2) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030). VII. Opis głównych obszarów koncentracji działań Cel szczegółowy I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa IV. Kierunki interwencji 2. Instytucje publiczne wspierające rozwój podmiotów sektora Działania do 2030 r.: Dalszy rozwój e-usług publicznych (wdrażanych zarówno przez administrację samorządową jak i rządową) – uwzględniający zachodzące przemiany społeczne, gospodarcze oraz technologiczne. Zapewnienie zarówno szerszej oferty usług, jak również dostępu do nich. Cel szczegółowy III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Obszar: E-państwo IV. Kierunki interwencji 1. Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe dot. m.in.: wprowadzenie EZD - jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej VIII. Obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii Cyfryzacja

	IV. Kierunki interwencji 1. Budowa społeczeństwa informacyjnego: Zapewnienie cyberbezpieczeństwa - ochrona poufności informacji, ciągłości działania systemów informatycznych, ciągłości działania systemów wspieranych rozwiązaniami cyfrowymi, a także ochrona prywatności obywateli zarówno w publicznej przestrzeni, jak również w zakresie danych gromadzonych przez administrację publiczną. 3) Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 9 marca 2021 r. COM (2021) 118 „Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”, Cel 4 Cyfryzacja usług publicznych. 4) Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Cel główny: Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych nakierowana na potrzebę podniesienia sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami Cel szczegółowy: Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem Cel szczegółowy: Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) Cel szczegółowy: Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej 5) Deklaracja Tallińska – projekt będzie realizowany z zachowaniem zasad: domyślności, integracji i dostępności, jednorazowości, wiarygodności i bezpieczeństwa, otwartości i przejrzystości oraz interoperacyjności. 6) Rekomendacja Rady Architektury IT, Zespołu Zadaniowego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w sprawie Pryncypiów Architektury Informacyjnej z 25.11.2020 r. – działania realizowane w ramach projektu będą uwzględniały pryncypia takie jak: pomocniczość i proporcjonalność, otwartość, przejrzystość, ponowne wykorzystanie, neutralność technologiczna i przystosowalność i możliwość przenoszenia danych, zorientowanie na potrzeby użytkownika, włączenie i dostępność, bezpieczeństwo i prywatność, wielojęzyczność, uproszczenie administracyjne, ochrona informacji, skuteczność, wydajność i optymalność.
III. Harmonogram realizacji projektu	
1. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu (mm-rok)	Od 01.2024 r. do 10.2028 r.
2. Planowany i wymagany termin zabezpieczenia środków własnych w Budżecie WK-P i WPF WK-P, jeśli dotyczy (mm-rok)	12.2023 r. lub ☐ Nie dotyczy (Środki własne dla Lidera w Budżecie WK-P i WPF WK-P zostały wstępnie zabezpieczone w 12.2023 r. oraz zaktualizowane w 11.2024 r. W związku z zakończeniem prac określających zakres Projektu i liczbę Partnerów, niezbędna jest aktualizacja budżetu i podjęcie decyzji Sejmiku WK-P na sesji budżetowej zaplanowanej na 09.2025 r.).

3. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (mm-rok)	10.2025 r.
4. Obecny stan przygotowania do realizacji projektu (zaznacz właściwe, uzupełnij dane) - <u>dotyczy projektów inwestycyjnych</u> (np. obejmujących roboty budowlane, zakup środków trwałych)	1) Prawo dysponowania nieruchomością na cele projektu ☐ TAK ☒ ND. ☐ NIE (Planowany termin uzyskania: mm-rok)
	2) Dokumentacja środowiskowa (np. decyzja, raport OOŚ) ☐ TAK ☒ ND. ☐ NIE (Planowany termin uzyskania: mm-rok)
	3) Decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ☐ TAK ☒ ND. ☐ NIE (Planowany termin uzyskania: mm-rok)
	4) Dokumentacja techniczna (np. projekt budowlany) ☐ TAK ☒ ND. ☐ NIE (Planowany termin uzyskania: mm-rok)
	5) Program Funkcjonalno - Użytkowy ☐ TAK ☒ ND. ☐ NIE (Planowany termin uzyskania: mm-rok)
	6) Zezwolenie na inwestycję (np. pozwolenie na budowę) ☐ TAK ☒ ND. ☐ NIE (Planowany termin uzyskania: mm-rok)
	7) Inny dokument (Plan Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika zawierające arkusze obliczeniowe; Umowy Partnerskie) ☐ TAK ☐ ND. ☒ NIE (Planowany termin uzyskania: 10.2025 r.)

IV. Budżet projektu			
1. Szacowany budżet projektu – uszczegółowienie w arkuszu kalkulacyjnym „Budżet projektu”		Wartość (zł)	%
	1) Dotacja/instrument finansowy, w tym:	29 291 520,81zł	
	a) Dofinansowanie z UE (np. EFRR):	21 186 009,01 zł	85%
		899 777,90 zł	70%
		6 390 083,70 zł	65%
		815 650,20 zł	60%
	b) Dofinansowanie z budżetu państwa (BP), jeśli dotyczy	-	-
	2) Wkład własny, w tym:	8 108 907,69 zł	
	a. Budżet WK-P (jeśli dotyczy):	2 468 006,33 zł	15%
		543 766,80 zł	40%
	b. Budżet JST (inny niż budżet WK-P):	1 270 701,16 zł	15%
		385 619,10 zł	30%
		3 440 814,30 zł	35%
	c. Budżet państwa (np. środki własne państwowych jednostek budżetowych)	-	-
	d. Inne publiczne	-	-
	e. Prywatne	-	-
	I. Wydatki kwalifikowalne projektu (1+2)	37 400 428,50 zł	100%
	II. Wydatki niekwalifikowalne projektu	-	-
	III. Wydatki ogółem projektu (I+II)	37 400 428,50 zł	100%

2.Uzasadnienie budżetu projektu:				
a) W jaki sposób zostaną zapewnione środki na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne (jeśli dotyczą) w ramach projektu	Wkład własny pokryją Lider Projektu – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie produktów wojewódzkich i produktów przeznaczonych dla Lidera Projektu oraz Partnerzy Projektu w ramach produktów, przeznaczonych konkretnie dla danego Partnera. Przewidywany termin zabezpieczenia wkładu własnego jest w trakcie uzgadniania. W przypadku Lidera Projektu wymaga to podjęcia decyzji Sejmiku WK-P na sesji budżetowej zaplanowanej na 09.2025 r. Natomiast środki na pokrycie wkładu własnego Partnerów będą zabezpieczane na sesjach budżetowych poszczególnych Partnerów i nastąpi to najprawdopodobniej na moment złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu - tj. do końca 10.2025 r. Zostanie to potwierdzone stosownym oświadczeniem Partnerów. Lider Projektu monitoruje ten proces.			
b) Informacja o kwalifikowalności/ niekwalifikowalności podatku VAT	Projekt nie zakłada wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT u Lidera Projektu. W przypadku pozostałych Partnerów sytuacja jest zróżnicowana. Lider Projektu będzie monitorował możliwość odzyskania podatku VAT u wszystkich Partnerów Projektu.			
c) Informacja dotycząca występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach projektu	W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna/pomoc de minimis. (spełnia Kryterium B.5)			
3. Sposób rozliczania kosztów pośrednich w ramach projektu	☒ za pomocą stawki ryczałtowej lub ☐ na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków			
3a. Jeśli dotyczy, podaj stawkę ryczałtową kosztów pośrednich dla projektu (przyjętą w ramach naboru i zgodną z wyliczeniem: kwalifikowalne koszty pośrednie /kwalifikowalne koszty bezpośrednie)				3%
V. Wskaźniki realizacji celów projektu				
Wskaźniki produktu	Jednostka pomiaru	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok osiągnięcia wartości docelowej
1. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych.	Szt.	0,00	24	2028
2. Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line	Szt.	0,00	24	2028
3. Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	Szt.	0,00	24	2028
4. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych	Szt.	0,00	24	2028
5. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	0,00	1	2028

Wskaźniki rezultatu	Jednostka pomiaru	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok osiągnięcia wartości docelowej
1. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych e-usług, produktów i procesów cyfrowych	użytkownicy/rok	0,00	500	2029
2. Liczba przedsięwzięć wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje regionu - Cyfryzacja i usługi ICT	Szt.	0,00	1	2029
3. Liczba podmiotów publicznych korzystających z usług, produktów i procesów cyfrowych będących efektem/produktem wspieranych projektów	Szt.	0,00	110	2029
Horyzontalne wskaźniki produktu	Jednostka pomiaru	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Rok osiągnięcia wartości docelowej
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)	Szt.	0,00	0	2028
2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	Szt.	0,00	0	2028
VI. Informacja i promocja				
1. Przedstaw w punktach kategorie działań informacyjno-promocyjnych, planowanych do realizacji w ramach projektu np. wykonanie plakatu lub tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej, materiałów promocyjnych itp. Jeżeli to możliwe, przypisz kwoty do każdego z działań. Uzasadnij realizację wskazanych działań, pamiętając o zachowaniu zgodności z celami projektu i obowiązującymi przepisami. Uwaga: w przypadku projektów własnych WK-P realizacja działań informacyjno-promocyjnych powinna być uzgadniana z Departamentem Promocji UM WK-P.	Działania informacyjno-promocyjne, planowane do realizacji w ramach Projektu będą obejmowały m. in.: 1. zakup i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych, 2. materiały informacyjno-promocyjne m. in. ścianka projektowa, roll-upy, plakaty, spoty reklamowe, naklejki na zakupiony sprzęt, 3. księga identyfikacji wizualnej Projektu, 4. konferencje/spotkania promujące Projekt, reklamy w mediach społecznościowych. Działania podejmowane przez wnioskodawcę w ramach realizacji obowiązków związanych z informacją i promocją będą koncentrować się na informowaniu społeczeństwa o udziale środków Funduszy Europejskich w finansowaniu przedsięwzięcia. Planowane działania będą uwzględniać zapisy Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Ponadto wszystkie dokumenty i publikacje będą miały stosowne oznaczenie i odpowiedni zapis informujący o źródłach finansowania Projektu. Zakupiony sprzęt będzie posiadał natomiast odpowiednie oznaczenia w postaci naklejek. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych wnioskodawcy znajdzie się informacja na temat realizacji Projektu oraz jego współfinansowania ze środków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Materiały promujące projekt zostaną opracowane zgodnie z ww. wytycznymi, w sposób czytelny i trwały z zastosowaniem właściwej kolorystyki i oznakowania.			

	Zakłada się realizację Projektu w ramach transformacji cyfrowej województwa kujawsko-pomorskiego obejmującej 3 e-Projekty, w obszarach: – e-Administracji („Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”), – e-Zdrowia („Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0”), – e-Kultury („Kultura w zasięgu 3.0”), co pozwoli na optymalizację kosztów oraz pozwoli na uwspólnianie części zamówień publicznych dla działań informacyjno-promocyjnych w ramach e-Projektów, co pozwoli na wspólną identyfikację projektów cyfrowych województwa. W ramach planowanych działań zostanie stworzona Księga identyfikacji wizualnej e-Projektów 3.0. Nawiązywać ona będzie do wcześniejszych e-Projektów 2.0, aby zachować spójną identyfikację dla projektów cyfrowych województwa. Planowane jest także przeprowadzenie co najmniej jednej konferencji podsumowującej dla danego e-Projektu oraz promocję na innych wydarzeniach, w tym międzynarodowych. Ponadto zostaną stworzone podstrony z informacjami dla każdego z e-projektów, które będą integralną częścią strony nt. projektów cyfrowych województwa https://e-projekty.mojregion.info/
2. Razem budżet działań informacyjno-promocyjnych	563 250,00 zł
Osoba do kontaktu w sprawach projektu (dane służbowe)	Grzegorz Kaczmarek g.kaczmarek@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 792 Alicja Wójcik a.wojcik@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 556 Mariusz Kubiński m.kubinski@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 555 Krystian Janicki k.janicki@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 261

**Grzegorz
Kaczmarek**

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Kaczmarek
Data: 2025.09.05
09:09:05 +02'00'

.....
Data, podpis i pieczęć osoby/osób
reprezentującej/ych podmiot zgłaszający



Dokument
podpisany przez
Alicja Wójcik
Data:
2025.09.05
10:22:34 CEST

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU										
(przed wypełnieniem zapoznaj się z Instrukcją wypełniania budżetu)										
Tytuł projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”										
Nr i nazwa Działania Programu		Działania 1.2 Cyfrowy region								
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)										
Zadania, wydatki/koszty:		Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo- finansowy)	Razem	2024	2025	2026	2027	2028	
I. KWALIFIKOWALNE										
a) Bezpośrednie	1. Prace przygotowawcze (m. in. Plan Inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą popytową na e-usługi, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika) - LIDER 85 %	inwestycyjny	01.2025-10.2028	306 400,00	0,00	247 360,00	0,00	0,00	59 040,00	
	2. Infrastruktura teleinformatyczna (w modelu usługowym) wraz z komponentem wzmacniającym cyberbezpieczeństwo świadczenia e-usług i systemów informatycznych - LIDER 85 %	inwestycyjny	01.2024-11.2027	9 609 717,47	2 955 438,71	1 663 569,69	1 663 569,69	3 327 139,38	0,00	
	3.1.a. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (zadania ogólne) - LIDER 85 %	inwestycyjny	01.2026-10.2028	5 447 925,17	0,00	0,00	3 922 864,17	1 060 061,00	465 000,00	
	3.1.b. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (zadania ogólne) - PARTNERZY 85 %	inwestycyjny	01.2026-10.2028	8 471 341,00	0,00	0,00	0,00	4 235 670,50	4 235 670,50	
	3.2. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (inventaryzacja granic pasa drogowego) - PARTNERZY 65 %	inwestycyjny	01.2026-10.2028	9 830 898,00	0,00	0,00	3 276 966,00	3 276 966,00	3 276 966,00	
	3.3. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (aktualizacja bazy BDOT10k) - LIDER 60 %	inwestycyjny	01.2026-12.2027	1 359 417,00	0,00	0,00	679 708,50	679 708,50	0,00	
	3.4. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (utworzenie bazy GESUT) - PARTNER 70 %	inwestycyjny	01.2026-12.2027	1 285 397,00	0,00	0,00	642 698,50	642 698,50	0,00	
	a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie			36 311 095,64	2 955 438,71	1 910 929,69	10 185 806,86	13 222 243,88	8 036 676,50	
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - nagrody dla 16 pracowników zaangażowanych po 1/3 etatu, których wynagrodzenia wraz z pochodnymi płacone są z budżetu WK-P - LIDER 85 %	bieżący	10.2025-10.2028	110 000,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu - LIDER 85 %	bieżący	01.2026-10.2028	563 250,00	0,00	0,00	187 750,00	187 750,00	187 750,00	
	3. Pozostałe koszty (m.in.: obsługa prawna, usługi doradcze, eksperckie, tłumaczenia, inne koszty biurowe; sprzęt komputerowy, oprogramowanie, flipchart interaktywny - używane na potrzeby personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem) - LIDER 85 %	bieżący	01.2024-10.2028	416 082,86	46 539,54	66 000,00	134 515,00	84 515,00	84 513,32	
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie			1 089 332,86	46 539,54	93 500,00	349 765,00	299 765,00	299 763,32	
PODSUMOWANIE										
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			37 400 428,50	3 001 978,25	2 004 429,69	10 535 571,86	13 522 008,88	8 336 439,82	
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość: 1.		mm.rok-mm.rok	0,00						
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			37 400 428,50	3 001 978,25	2 004 429,69	10 535 571,86	13 522 008,88	8 336 439,82	
Spr: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy): Ze względu na wystąpienie w ramach projektu kilku poziomów dofinansowania i w celu zapewnienia prawidłowego montażu finansowego projektu, w tabeli zmodyfikowano formuły obliczeniowe.

Źródła finansowania	%	Razem	2024	2025	2026	2027	2028	Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0
a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	78,32	29 291 520,81	2 551 681,51	1 703 765,24	8 033 510,98	10 571 982,44	6 430 580,64	0,00
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Budżet WK-P	8,05	3 011 773,13	450 296,74	300 664,45	1 162 313,23	974 928,21	123 570,50	0,00
d) Inne (Miasta, Powiaty)	13,63	5 097 134,56	0,00	0,00	1 339 747,65	1 975 098,23	1 782 288,68	0,00
Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	37 400 428,50	3 001 978,25	2 004 429,69	10 535 571,86	13 522 008,88	8 336 439,82	0,00
Spr.: Czy a+b+c+d=Suma	PRAWDA	PRAWDA						
1a. w tym wydatki inwestycyjne LIDER 85 % dofinansowania								
a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	13 059 436,24	2 512 122,90	1 624 290,24	4 748 468,78	3 729 120,32	445 434,00	
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Budżet WK-P	15,00	2 304 606,40	443 315,81	286 639,45	837 965,08	658 080,06	78 606,00	
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	100,00%	15 364 042,64	2 955 438,71	1 910 929,69	5 586 433,86	4 387 200,38	524 040,00	
1a. w tym wydatki inwestycyjne LIDER 60 % dofinansowania								
a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	60,00	815 650,20	0,00	0,00	407 825,10	407 825,10	0,00	
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Budżet WK-P	40,00	543 766,80	0,00	0,00	271 883,40	271 883,40	0,00	
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	100,00%	1 359 417,00	0,00	0,00	679 708,50	679 708,50	0,00	
1a. w tym wydatki inwestycyjne PARTNERZY 85 % dofinansowania								
a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	7 200 639,84	0,00	0,00	0,00	3 600 319,92	3 600 319,92	
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Inne (Miasta)	15,00	1 270 701,16	0,00	0,00	0,00	635 350,58	635 350,58	
Suma	100,00%	8 471 341,00	0,00	0,00	0,00	4 235 670,50	4 235 670,50	
1a. w tym wydatki inwestycyjne PARTNERZY 70 % dofinansowania								
a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	70,00	899 777,90	0,00	0,00	449 888,95	449 888,95	0,00	
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Inne (Miasto Włocławek)	30,00	385 619,10	0,00	0,00	192 809,55	192 809,55	0,00	
Suma	100,00%	1 285 397,00	0,00	0,00	642 698,50	642 698,50	0,00	
1a. w tym wydatki inwestycyjne PARTNERZY 65 % dofinansowania								
a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	65,00	6 390 083,70	0,00	0,00	2 130 027,90	2 130 027,90	2 130 027,90	
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Inne (Powiaty)	35,00	3 440 814,30	0,00	0,00	1 146 938,10	1 146 938,10	1 146 938,10	
Suma	100,00%	9 830 898,00	0,00	0,00	3 276 966,00	3 276 966,00	3 276 966,00	
1b. w tym wydatki bieżące - LIDER 85 % dofinansowania								
a) Dofinansowanie z UE (EFRR)	85,00	925 932,93	39 558,61	79 475,00	297 300,25	254 800,25	254 798,82	
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Budżet WK-P	15,00	163 399,93	6 980,93	14 025,00	52 464,75	44 964,75	44 964,50	
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	100,00%	1 089 332,86	46 539,54	93 500,00	349 765,00	299 765,00	299 763,32	



Dokument
podpisany przez
Alicję Wójcik
Data: 2025.09.05
10:21:54 CEST

Uchwalony

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Kaczmarek
Data: 2025.09.05
09:17:08 +02'00'

PROJEKT "INFOSTRADA KUJAW / POMORZA 3.0"		WYDATKI KWALIFIKOWALNE BRUTTO									
WYDATKI KWALIFIKOWALNE BRUTTO	JEDNOSTKA WYDATKI / % OPRACOWANIA	Zadanie inwestycyjne	2024	2025	2026	2027	2028	RAZEM (2024-2028)			
1. Prace przygotowawcze (m. in. Plan inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą poprawności e-usług), procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika) - lider 85%	LIDER / 85%	Plan inwestycji wraz z koncepcją wdrożenia i analizą poprawności e-usług, procesy i produkty cyfrowe od strony użytkownika	0,00	247 360,00	0,00	0,00	59 040,00	306 400,00			
	LIDER / 85%	Infrastruktura teleinformatyczna w modelu usługowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów cyberbezpieczeństwa (mala + duża liczność)	2 955 438,71	1 663 569,69	1 663 569,69	3 327 139,38	0,00	9 609 717,47			
		Digitalizacja map geologicznych	0,00	0,00	611 295,00	611 295,00	0,00	1 222 590,00			
2. Infrastruktura teleinformatyczna (w modelu usługowym) wraz z komponentem wzmacniającym cyberbezpieczeństwo świadczenia e-usług i systemów informatycznych		Rebudowa portalu empowex - Bara	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00			
		Oferta inwestycyjnych	0,00	0,00	214 020,00	0,00	0,00	214 020,00			
		Wdrożenie aplikacji do danych przedsiębiorstw	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	123 900,00			
		Modernizacja systemu finansowo-liczowego UMWP	0,00	0,00	248 149,00	178 746,00	0,00	446 915,00			
		Wdrożenie i rozwój (plan) a RPA w Urzędzie Marszałkowskim Wojp	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
	LIDER / 85%	Wdrożenie Systemu Obsługi Dokumentów w UMWP - porównanie procesów	0,00	0,00	730 620,00	0,00	0,00	730 620,00			
		Rebudowa systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	350 000,00			
		Utworzenie komponenty mapowych na geoportalu województwa	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00			
		Model BOOTLOK	0,00	0,00	1 339 380,17	0,00	0,00	1 339 380,17			
		Zakup infrastruktury	0,00	0,00	65 000,00	70 000,00	65 000,00	200 000,00			
3.1.a. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (zadania ogólne) LIDER		Przebiega produkcję projektu	0,00	0,00	3 922 864,17	1 060 061,00	465 000,00	5 447 925,17			
		RAZEM LIDER	0,00	0,00	0,00	916 162,50	916 162,50	1 832 325,00			
		Miasto Bydgoszcz - Rebudowa PM	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	615 000,00			
		Miasto Bydgoszcz - integracja PM z systemem dziedzinowym	0,00	0,00	0,00	916 162,50	916 162,50	1 832 325,00			
		Miasto Grudziądz - Rebudowa PM	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	615 000,00			
		Miasto Grudziądz - integracja PM z systemem dziedzinowym	0,00	0,00	0,00	916 162,50	916 162,50	1 832 325,00			
	PARTNER / 85%	Miasto Toruń - Rebudowa PM	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	615 000,00			
		Miasto Toruń - integracja PM z systemem dziedzinowym	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	615 000,00			
		Miasto Włocławek - Rebudowa PM	0,00	0,00	0,00	564 683,00	564 683,00	1 129 366,00			
		RAZEM PARTNER	0,00	0,00	0,00	4 235 670,50	4 235 670,50	8 471 341,00			
3.2. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (inwestycja granic państwa) PARTNER		RAZEM CAŁE ZADANIE 3.1	0,00	0,00	3 922 864,17	5 285 731,50	4 700 670,50	13 919 266,17			
		Powiat Aleksandrowski	0,00	0,00	96 180,00	96 180,00	96 180,00	288 540,00			
		Powiat Brodnia	0,00	0,00	200 392,67	200 392,67	200 392,67	601 178,00			
		Powiat Bydgoski	0,00	0,00	127 438,00	127 438,00	127 438,00	382 314,00			
		Powiat Chełmiński	0,00	0,00	148 928,67	148 928,67	148 928,67	446 785,00			
		Powiat Gduńsko-Dobrzyński	0,00	0,00	363 282,67	363 282,67	363 282,67	1 089 858,00			
		Powiat Grudziądzki	0,00	0,00	127 765,00	127 765,00	127 765,00	383 295,00			
		Powiat Lipnowski	0,00	0,00	271 684,00	271 684,00	271 684,00	815 052,00			
		Powiat Nakielski	0,00	0,00	150 201,67	150 201,67	150 201,67	450 605,00			
		Powiat Radziejowski	0,00	0,00	181 276,67	181 276,67	181 276,67	543 830,00			
3.3. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (inwestycja granic państwa) PARTNER		Powiat Bydgoski	0,00	0,00	126 981,33	126 981,33	126 981,33	380 944,00			
		Powiat Chełmiński	0,00	0,00	126 596,00	126 596,00	126 596,00	379 788,00			
		Powiat Sępoleński	0,00	0,00	281 058,00	281 058,00	281 058,00	843 174,00			
		Powiat Toruński	0,00	0,00	169 661,33	169 661,33	169 661,33	508 984,00			
		Powiat Tucholski	0,00	0,00	174 503,67	174 503,67	174 503,67	523 511,00			
		Powiat Wągrowski	0,00	0,00	157 614,33	157 614,33	157 614,33	472 843,00			
		Powiat Włocławski	0,00	0,00	180 703,67	180 703,67	180 703,67	542 111,00			
		Powiat Żniński	0,00	0,00	190 590,33	190 590,33	190 590,33	571 771,00			
		RAZEM	0,00	0,00	3 276 966,00	3 276 966,00	3 276 966,00	9 830 898,00			
	LIDER / 60%	Aktualizacja BOOTLOK dla powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	679 708,50	679 708,50	0,00	1 359 417,00			
3.4. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (tworzenie bazy GSDT)	PARTNER / 70%	Miasto Włocławek	0,00	0,00	642 698,50	642 698,50	0,00	1 285 397,00			
	RAZEM		2 955 438,71	1 910 929,69	10 885 806,86	13 222 243,88	8 036 676,50	36 311 095,64			
WYDATKI POŚREDNIE	RAZEM										
		Wydatki pośrednie	46 539,54	91 500,00	340 765,00	299 765,00	299 763,32	1 009 332,86			
RAZEM WYDATKI KWALIFIKOWALNE DLA PROJEKTU			3 001 978,23	2 004 429,69	10 535 571,86	13 522 008,88	8 336 439,82	37 400 428,50			

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW - LIDER											
WYDATKI INWESTYCYJNE	WYDATKI KWALIFIKOWALNE BRUTTO	% DOFINANSOWANIA	Źródła finansowania		2024	2025	2026	2027	2028	RAZEM (2024-2028)	RAZEM (2024-2028)
			dofinansowanie z UE (EFR)	wkład własny							
1. Proce przygotowania iu, in, Plan Inwestycji wraz zlokalizacją wydatków i analiza porównania ze skutkami, procesy i produkty cyfrowe od strony administracyjnej	306 480,00	85%	dofinansowanie z UE (EFR)	0,00	2 102 260,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	260 480,00	20 260 076,08
		15%	wkład własny	0,00	37 204,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	45 860,00	2 304 606,40
2. Infrastruktura techniczna i systemy IT dla modułu usługowego i wraz z oprogramowaniem i usługami (w tym: aktualizacja bazy BOD10k)	9 697 717,47	85%	dofinansowanie z UE (EFR)	2 512 122,90	1 414 034,24	1 414 034,24	2 638 868,47			8 168 259,85	1 270 701,16
		15%	wkład własny	443 315,81	249 535,45	249 535,45	449 870,81			1 441 497,49	
3.3.1. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (budowa aplikacji LIDER)	5 447 921,17	85%	dofinansowanie z UE (EFR)	0,00	3 334 434,54	3 334 434,54	901 051,85	395 250,00		6 660 766,39	899 777,90
		15%	wkład własny	0,00	588 428,83	588 428,83	139 809,15	69 760,00		817 186,78	385 419,10
Źródła finansowania LIDER - podsumowanie Zadania 1, 2 i 3.1	15 564 062,64	85%	dofinansowanie z UE (EFR)	2 512 122,90	1 624 290,24	4 748 468,78	3 779 120,32	445 434,00		13 059 436,24	3 440 814,30
		15%	wkład własny	443 315,81	286 639,45	837 985,08	658 080,06	78 606,00		2 304 606,40	815 650,20
3.3. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (aktualizacja bazy BOD10k)	1 359 417,00	60%	dofinansowanie z UE (EFR)	0,00	0,00	407 825,10	407 825,10	0,00		815 650,20	543 766,80
		40%	wkład własny	0,00	0,00	271 883,40	271 883,40	0,00		543 766,80	36 311 095,64
WYDATKI BRUTTO LIDERA (suma wydatków dla których dofinansowanie wynosi 85% i 60%)											
					2 955 438,71	1 910 929,69	6 266 142,36	5 065 908,88	524 040,00	16 723 455,64	20 260 076,08
RAZEM DOFINANSOWANIE LIDERA Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH											
					2 512 122,90	1 624 290,24	5 136 293,88	4 136 945,42	445 434,00	13 875 086,46	
RAZEM WKŁAD WŁASNY LIDERA Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH											
					443 315,81	286 639,45	1 109 848,48	939 963,46	78 606,00	2 848 372,20	
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - PARTNERZY											
WYDATKI INWESTYCYJNE	WYDATKI KWALIFIKOWALNE BRUTTO	% DOFINANSOWANIA	Źródła finansowania		2024	2025	2026	2027	2028	RAZEM (2024-2028)	RAZEM (2024-2028)
			dofinansowanie z UE (EFR)	wkład własny							
3.1.a. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (budowa aplikacji LIDER)	8 671 341,00	85%	dofinansowanie z UE (EFR)	0,00	0,00	0,00	3 409 319,92	3 409 319,92	254 798,82	925 932,93	925 932,93
		15%	wkład własny	0,00	0,00	0,00	635 350,58	635 350,58	44 964,75	1 63 399,93	163 399,93
3.2. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (liniowy rzędek granic pasa drogowego)	9 830 898,00	65%	dofinansowanie z UE (EFR)	0,00	0,00	2 130 027,90	2 130 027,90	2 130 027,90		6 390 083,70	1 089 332,86
		35%	wkład własny	0,00	0,00	1 146 938,10	1 146 938,10	1 146 938,10		3 440 814,30	
3.4. E-usługi, procesy i produkty cyfrowe w zakresie e-administracji (stworzenie bazy GELUT)	1 285 397,00	70%	dofinansowanie z UE (EFR)	0,00	0,00	449 888,95	449 888,95	0,00		899 777,90	
		30%	wkład własny	0,00	0,00	192 809,55	192 809,55	0,00		385 619,10	
WYDATKI BRUTTO PARTNERÓW (suma wydatków dla których dofinansowanie wynosi 65%, 65% i 70%)											
					0,00	0,00	3 919 664,50	8 155 335,00	7 512 636,50	19 587 636,00	
					0,00	0,00	2 579 916,85	6 180 236,77	5 730 347,82	14 490 501,44	
RAZEM DOFINANSOWANIE PARTNERÓW Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH											
					0,00	0,00	1 339 747,65	1 975 098,23	1 782 288,68	5 097 134,56	
RAZEM WKŁAD WŁASNY PARTNERÓW Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH											
					0,00	0,00	1 339 747,65	1 975 098,23	1 782 288,68	5 097 134,56	
RAZEM DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH LIDER + PARTNERZY											
					2 512 122,90	1 624 290,24	7 756 210,73	10 317 382,19	6 175 781,82	28 365 587,88	
Sprawdzenie:											
a) Suma wydatków inwestycyjnych (LIDER + PARTNERZY)	36 311 095,64										
b) Suma wydatków pośrednich (LIDER)	1 089 332,86										
c) Suma wydatków kwalifikowanych w projekcie (LIDER + PARTNERZY)	37 400 428,50										
d) Dofinansowanie z wydatków inwestycyjnych (LIDER + PARTNERZY)	28 365 587,88										
e) Dofinansowanie z wydatków pośrednich (LIDER)	925 932,93										
f) Dofinansowanie dla całego projektu	29 291 520,81										

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest akceptacja przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego założeń projektu własnego przygotowanego przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Działania 01.02. Cyfrowy region Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w zakresie platform i rozwoju e-usług publicznych pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie uchwały Nr 10/355/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 („SZOP”), z późn. zm., w ramach Działania 01.02. Cyfrowy region Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w zakresie platform i rozwoju e-usług publicznych, Departament Cyfryzacji UMWK-P w Toruniu w trybie niekonkurencyjnym może aplikować o środki Programu z przeznaczeniem na rozwój e-usług, produktów i procesów cyfrowych.

Celem projektu jest kompleksowa cyfryzacja, rozwój platform i e-usług publicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz zwiększenie liczby nowych użytkowników zmodernizowanych e-usług, produktów i procesów cyfrowych. Wzrost dostępności do nowych i zmodernizowanych publicznych e-usług, procesów i produktów cyfrowych wpłynie na zwiększenie liczby korzystających z nich użytkowników, wzrost kapitału społecznego i intelektualnego, jak również na poprawę umiejętności mieszkańców w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych, a tym samym przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Na podstawie uchwały Nr 7/412/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie akceptacji wstępnych założeń projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” przeprowadzono szereg działań przygotowawczych koniecznych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Przeprowadzono analizę potrzeb Lidera oraz Partnerów projektu, zasobów niezbędnych do tworzenia, wdrażania lub funkcjonowania e-usług publicznych (infrastruktury) u Partnerów oraz analizę popytową od strony użytkownika na zaproponowane na podstawie uzgodnień z Partnerami e-usługi, produkty i procesy cyfrowe.

Uzyskanie akceptacji założeń projektu umożliwi podjęcie działań w celu opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 01.02. Cyfrowy region Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w zakresie platform i rozwoju e-usług publicznych, a w szczególności do: zawarcia umów partnerskich z jednostkami, które zadeklarowały udział w projekcie, pozyskania od nich dokumentów i oświadczeń niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 01.02. Cyfrowy region Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w zakresie platform i rozwoju e-usług publicznych.

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 (załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 61/2888/25 z dnia 30 czerwca 2025 r.), całkowity budżet naboru dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” wynosi 27 166 517,57 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą potrzeb Lidera i Partnerów projektu, która jest kluczowym elementem przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie, stwierdzono konieczność dostosowania budżetu projektu do rzeczywistych kosztów wynikających:

- z rozbudowanego i bardziej zróżnicowanego katalogu zgłoszonych potrzeb,
- z konieczności zapewnienia pełnej realizacji celów w obszarze e-usług publicznych.

W związku z powyższym proponuje się zwiększenie budżetu naboru projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” o 2 125 003,24 zł, tj. całkowita wartość budżetu naboru wyniesie 29 291 520,81 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 81/100). Całkowita wartość projektu wyniesie 37 400 428,50 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 50/100). Natomiast maksymalna wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.

Zmiany budżetowe zostały przygotowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby zgłoszone przez Partnerów projektów oraz w celu zapewnienia efektywnego i pełnego wykorzystania dostępnej alokacji.

Zmiana nie wpływa na łączną kwotę dofinansowania przewidzianą w ramach Działania FEKP.01.02 „Cyfrowy region”, a jedynie dostosowuje podział środków między projektami.

5. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmian innych uchwał lub zarządzeń.