

UCHWAŁA NR 80/3742/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności – modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 61/2895/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności – modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r. oraz Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r.

Załącznik do uchwały Nr 80/3742/25

**Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 listopada 2025 r.**

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Droga do Nowoczesności - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Prace przygotowawcze (zadanie inwestycyjne)	ilość	1,00	1	1 677,55		1 677,55		1 677,55		
		cena jedn.	-29-182,18		0,00		0,00				
		wartość			0,00		0,00				
			-29-182,18		1 822,44		1 822,44		1 822,44		
2	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (zadanie inwestycyjne)	wartość		2	0,00		0,00				
			1,00		3 499,99	0,00	3 499,99	0,00	3 499,99	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00				0,00
			0,00		0,00		0,00				
3	Zastępstwo inwestycyjne (zadanie inwestycyjne)	wartość		3	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1,00		83 950,00		83 950,00			0,00	83 950,00
			0,00		0,00		0,00				
			83-950,00		0,00		0,00				
4	Nadzór autorski (zadanie inwestycyjne)	wartość		4	0,00		0,00				
			1,00		0,00		0,00				
			0,00		0,00		0,00				
			0,00		0,00		0,00				
5	Wyposażenie do prowadzenia nowej działalności kulturalnej (zadanie inwestycyjne)	wartość		5	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00		0,00				
			0,00		0,00		0,00				
			0,00		0,00		0,00				
6	Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi - 1 etat, dodatki specjalne oraz dodatki za pracę przy projekcie dla osób wchodzących w skład zespołu projektowego zgodnie z obowiązującym w Instytucji Regulaminem Wynagradzania (zadanie bieżące)	wartość		6	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00		0,00				0,00
			0,00		0,00		0,00				
			0,00		0,00		0,00				
		ilość			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00		0,00				0,00
			0,00		0,00		0,00				
			0,00		0,00		0,00				

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
7	Działania informacyjno-promocyjne projektu (zadanie bieżące)	cena jedn. 0,00 wartość 0,00	dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	7	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00				
8	Pozostałe utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty biurowe, obsługa prawna, (zadanie bieżące)	ilość 1,00 cena jedn. 0,00 wartość 0,00	środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	8	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM			środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		85 627,55 0,00 0,00 1 822,44 0,00 87 449,99		85 627,55 0,00 0,00 1 822,44 0,00 87 449,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 677,55 0,00 0,00 1 822,44 0,00 3 499,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 950,00

Signed by /
Podpisano przez:
Marek Samulski
Data / Data:
2025.10.09 13:40

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzena Jankowska (2)

główny specjalista
Anna Rzenkowska (1)

Signed by /
Podpisano przez:
Iwona Galsubinska
Data / Data:
2025.10.09 13:40

Signed by /
Podpisano przez:
Dyrektor Biura
Kierownictwa i Rozliczania Inwestycji
Anita Rylska (1)

Signed by /
Podpisano przez:
Dyrektor Biura
Kierownictwa i Rozliczania Inwestycji
Monika Walecka-Golusz (1)

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Część opisowa do Harmonogramu Rzeczowo Finansowego

Nazwa zadania:

Droga do Nowoczesności- modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zadanie inwestycyjne zostało pierwotnie zaplanowane i ujęte w harmonogramie działań jako istotny element poprawy warunków funkcjonowania biblioteki. Podjęcie prac przygotowawczych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji potwierdziło zasadność planowanej inwestycji zarówno pod względem potrzeb użytkowych, jak i zgodności z kierunkami rozwoju.

Jednocześnie, w trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiły okoliczności zewnętrzne, na które jednostka nie miała wpływu, a które w sposób istotny ograniczyły możliwość kontynuowania zadania tj. brak przekazania przez Miasto Bydgoszcz na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego budynków, które stanowią przedmiot inwestycji.

Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy posiada umowę użyczenia zawartą w dniu 30.04.2014 r. z Urzędem Miasta

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach zadania faktycznie przeprowadzono prace przygotowawcze oraz dokonano wyboru inwestora zastępczego.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W ramach zadania zrealizowano prace przygotowawcze oraz wyłoniono inwestora zastępczego. Efekty te, choć nie stanowią planowanego rezultatu końcowego, mają istotne znaczenie dla dalszych działań jednostki, ponieważ pozwoliły na rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych, przygotowanie dokumentacyjne oraz stworzenie podstaw organizacyjnych do planowania przyszłych przedsięwzięć.

Sporządził
Signed by /
Podpisano przez:
 Łukasz Remigiusz
Twarowski
Date / Data: 2025-
10-13 11:35

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności – modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności – modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowana jest odstąpieniem przez instytucję od realizacji zadania oraz wypowiedzeniem umowy Nr UM_WR.431.3.065.2024 z dnia 5 lipca 2024 r. o dofinansowaniu z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

Zadanie finansowane w 2025 roku ze środków własnych województwa z kwoty 8.175.021,77 zł zmniejszono do kwoty 85.627,55 zł, środków UE z kwoty 8.881.146,94 zł zmniejszono do kwoty 0 zł oraz zwiększono finansowanie ze środków własnych jednostki z kwoty 0 zł do kwoty 1.822,44 zł.

Ogólna wartość z kwoty 17.056.168,71 zł została zmniejszona do kwoty 87.449,99 zł.