

UCHWAŁA NR 82/3842/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 dla zadania pod nazwą „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021–2027”

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz § 6 załącznika do uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 52/2441/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 dla zadania pod nazwą „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021–2027”, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r. oraz Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r.

z dnia 24 listopada 2025 r.

Strona 2

13	"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 z drogą powiatową nr 1240C w miejscowości Białdym" - opracowanie dokumentacji projektowej	ilość cena jedn.	- -	środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	170 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 990,00
14	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 z drogą wojewódzką nr 237 w miejscowości Tuchola - opracowanie dokumentacji projektowej	ilość cena jedn. wartość	- - -	środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	195 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 350,00
15	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 251 ul. Dworcowa / ul. Mickiewicza w miejscowości Znin - opracowanie dokumentacji projektowej	ilość cena jedn. wartość	- - -	środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	195 201,00 247 845,00 0,00 0,00 0,00 247 845,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 350,00 44 649,00 0,00 0,00 0,00 55 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 350,00 44 649,00 0,00 0,00 0,00 44 649,00
16	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 243 z drogą powiatową nr 1527C w miejscowości Prosperowo - opracowanie dokumentacji projektowej	ilość cena jedn. wartość	- - -	środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	247 845,00 295 289,00 0,00 0,00 0,00 247 845,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44 649,00 39 729,00 0,00 0,00 0,00 44 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44 649,00 39 729,00 0,00 0,00 0,00 39 729,00
	RAZEM				3 156 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 156 757,00	589 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 496,00	1 091 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091 590,00	133 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 455,00	162 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 483,00
					116 235,00 3 272 992,00	24 293,00 613 789,00	91 942,00 1 183 532,00	73 493,00 161 281,00	0,00 162 483,00

Ewa Jurkiewicz
sporządził

Przemysław Dąbrowski
Dyrektor
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Zdzisławka
podpis osoby sprawdzającej

.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Merytorycznego
Departamentu Merytorycznego
Pracowników Wydziału Inwestycji
13.12.20
Dyrektor Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Członek Zarządu
Marek Wojtkowski (1)

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 dla zadania pod nazwą „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021–2027” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

§ 6 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF)”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2025 dla zadania pod nazwą „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021–2027” pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021–2027” przewiduje zmniejszenie wydatków w 2025 roku z kwoty 1.572.184 zł na kwotę 1.183.532 zł, finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz jst. inne. Zatwierdzenie niniejszego dokumentu jest niezbędne dla prawidłowego rozliczenia inwestycji.

Szczegóły przedstawiają się następująco:

1) zwiększono wartość zadania pn.

a) opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie” z kwoty **76.875 zł** na kwotę **113.774 zł**,

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 266 (al. Marii Danielewicz-Zielińskiej i ul. Przemysłowa) z drogą powiatową (ul. Juliusza Słowackiego) i drogą gminną (ul. Halinowo) w Aleksandrowie Kujawskim” – opracowanie dokumentacji technicznej z kwoty **100.000 zł** na kwotę **179.730 zł**,

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 266 z drogą powiatową nr 2605C w miejscowości Ośno” – opracowanie dokumentacji technicznej z kwoty **54.365 zł** na kwotę **97.785 zł**,

d) opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 oraz nr 533 polegająca na budowie ronda w miejscowości Melno” z kwoty **83.270 zł** na kwotę **132.840 zł**,

e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 252 z drogami powiatowymi nr 2569C i 2541C w miejscowości Dziennice” – opracowanie dokumentacji technicznej z kwoty **102.484,75 zł** na kwotę **129.765 zł**;

2) zmniejszono wartość zadania pn.

a) opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 534 (ul. Toruńska i ul. Kościuszki) z drogą powiatową nr 2208C (ul. Mleczarska) i drogą powiatową nr 2118C (ul. Piaski) w Rypinie” z kwoty **85.730 zł** na kwotę **61.500 zł**,

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 551 (ul. Chełmińska i ul. 3 Maja) z drogą powiatową nr 2013C (ul. Chełmińskie Przedmieście) w Chełmży” – opracowanie dokumentacji technicznej z kwoty **238.620 zł** na kwotę **167.280 zł**,

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 251 z drogami powiatowymi nr 2548C i nr 2507C w miejscowości Rybitwy” – opracowanie dokumentacji technicznej z kwoty **177 735 zł** na kwotę **129 150 zł**,

d) „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 z drogami powiatowymi nr 1241C i nr 1280C w miejscowości Plewno” – opracowanie dokumentacji projektowej z kwoty **200.000 zł** na kwotę **15.990 zł**,

e) „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 z drogą powiatową nr 1240C w miejscowości Błądzim” – opracowanie dokumentacji projektowej z kwoty **453.104,25 zł** na kwotę **15.990 zł**;

3) wprowadzono nowe zadanie pn.

a) „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 z drogą wojewódzką nr 237 w miejscowości Tuchola” – opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę **55.350 zł**,

b) „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 251 ul. Dworcowa/ul. Mickiewicza w miejscowości Żnin” – opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę **44.649 zł**,

c) „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 243 z drogą powiatową nr 1527C w miejscowości Prosperowo” – opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę **39.729 zł**.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021–2027”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.