

UCHWAŁA NR 83/3896/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 1 grudnia 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą
„Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy – opracowanie dokumentacji”
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy – opracowanie dokumentacji” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Projektów Unijnych i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r., Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r. oraz Nr 82/3867/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2025 r.

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach (2012-2024)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
-----	--	--	---------------------	---------------	--	---	--	-------	--------	---------	--------

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....
podpis osoby sprawdzającej

..... 26.4.25
Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel
(2)

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marek Wojtkowski
(1)

CZĘŚĆ OPISOWA

DO HARMONOGRAMU-RZECZOWO FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADANIA:

„Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy – opracowanie dokumentacji ” zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Zadanie dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji technicznej, uzgodnień i pozwoleń, projektu budowlanego robót w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, dla zamierzenia budowlanego: Rozbudowy i przebudowy budynków internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy dz. o nr 45 i 52 obręb nr 295 Bydgoszcz.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji zadania:

Budynki internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym i wymagają pilnej modernizacji. Obecna liczba miejsc noclegowych w K-PCKZ jest niewystarczająca, niezbędne jest poprawę obecnych warunków zakwaterowania uczniów w salach wieloosobowych. Wobec powyższego niezbędne jest opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy budynków internatu. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie realizowane w latach 2025 – 2026.

3. Prawdliwość obliczenia wartości zadania (z uwzględnieniem przyjętych założeń do wyliczenia wartości):

Wartość zadania została określona na podstawie kwoty wynikających ze złożonej oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania:

Finansowanie inwestycji jest zabezpieczone w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapewnione środki własne w Wieloletniej Prognozie Finansowej gwarantują płynność finansowania.

5. Planowany okres zagospodarowania wytworzonego/zakupionego składnika majątkowego oraz planowana kwota środków finansowych i źródła ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:

Koszty opracowania dokumentacji projektowej zostaną pokryte ze środków własnych Województwa. Po uzyskaniu wymaganych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych – należy przystąpić do rozpoczęcia robót w okresie trzech lat od uzyskania waloru ostateczności przez decyzję o pozwoleniu na budowę.

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości lub obiektu, w którym zostanie zrealizowany finalny efekt rzeczowy zadania:

Budynki internatu są własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. Informacje o pozostałych źródłach finansowania ze wskazaniem podstawy ich przyznania lub informacja o złożonych wnioskach o ich przyznanie:

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(2)
Maciej Czepiel

Nie dotyczy – zadanie finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa.

8. Informacja o wydanej zgodzie, opinii lub informacja o złożonych wnioskach o ich wydanie:

Po wykonaniu kompletnej dokumentacji wykonawca opracowania: projektu budowlanego uzyska wymagane pozwolenie na budowę.

Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Projektów Budowlanych i Inwestycji
Monika Włodarczyk-Golasz
(1)

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy – opracowanie dokumentacji” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581, z późn. zm.) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Koordynacji Projektów Unijnych i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy – opracowanie dokumentacji” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

W roku 2025 przewidziano sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej (wraz z uzyskaniem pozwoleń) modernizacji i rozbudowy budynków internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, które obecnie znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym i wymagają pilnej modernizacji.

Zadanie finansowane w 2025 roku ze środków własnych województwa w kwocie 533.764,00 zł.