

UCHWAŁA NR 87/4116/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2028 zadania pod nazwą „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwały Nr VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025–2042 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 22/1050/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 15/717/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r., Nr 23/1163/24 z dnia 23 października 2024 r. oraz Nr 73/3446/25 z dnia 22 września 2025 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została następującymi uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr IX/162/25 z dnia 17 lutego 2025 r., Nr XI/180/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr XIV/212/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr XVI/248/25 z dnia 29 września 2025 r. oraz Nr XIX/276/25 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w roku 2025	wydatki do poniesienia w latach następnych z podziałem na lata			
		C	D					2026	2027	2028	2029
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie (zgodnie z regulaminem wyboru projektów oraz uwagami z oceny projektu FENIKS w ramach zadania ujęte są wydatki za: roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, aktualizację kosztorysów oraz etap I usług Inżyniera kontraktu INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	281 149 615,49	187 369,31	1 770 243,71	30 054 805,19	141 391 316,67	107 745 880,61	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	43 807 624,07	19 031,26	0,00	17 100 314,65	16 082 122,54	10 606 155,62	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	324 957 239,56	206 400,57	1 770 243,71	47 155 119,84	157 473 439,21	118 352 036,23	0,00
2.	Nadzory (nadzór autorski) INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	1 489 663,07	0,00	0,00	541 641,49	541 641,49	406 380,09	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	216 629,61	0,00	0,00	78 766,53	78 766,53	59 096,55	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 706 292,68	0,00	0,00	620 408,02	620 408,02	465 476,64	0,00
3.	Nadzory (inżynier kontraktu etap II) INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	3 146 224,12	0,00	0,00	1 143 967,09	1 143 967,09	858 289,94	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	457 529,82	0,00	0,00	166 357,84	166 357,84	124 814,14	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 603 753,94	0,00	0,00	1 310 324,93	1 310 324,93	983 104,08	0,00
4.	Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy - elektroakustyka INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	3 518 973,58	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 018 973,58	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 518 973,58	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 018 973,58	0,00
5.	Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy - technologia sceny INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	7 236 979,39	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 236 979,39	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	7 236 979,39	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 236 979,39	0,00
6.	Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy - wyposażenie budynku B.1. INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	10 930 386,97	0,00	0,00	0,00	750 000,00	10 180 386,97	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	1 360 601,75	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 240 601,75	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 290 988,72	0,00	0,00	0,00	870 000,00	11 420 988,72	0,00

7.	Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy - wyposażenie budynku B.2. INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	7 702 875,18	0,00	0,00	0,00	700 000,00	7 002 875,18	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		7 702 875,18	0,00	0,00	0,00	700 000,00	7 002 875,18	0,00
8.	Koszty pośrednie INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	38 241,10	38 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	1 063 576,30	141 378,90	0,00	0,00	922 197,40	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		1 101 817,40	179 620,00	0,00	0,00	922 197,40	0,00	0,00
9.	Koszty pośrednie BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	1 278 071,22	0,00	117 061,45	839 468,66	321 541,11	0,00	0,00
			środki własne jednostki	42 068,91	0,00	31 663,55	10 405,36	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		1 320 140,13	0,00	148 725,00	849 874,02	321 541,11	0,00	0,00
10.	Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji poza FENiKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Usługi prawne i doradcze poza FENiKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	VAT FENiKS (podatek VAT niemożliwy do odzyskania) INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	9 869 807,75	9 613,47	52 930,29	1 467 667,00	4 857 977,75	3 481 619,24	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	561 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	561 110,88	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		10 430 918,63	9 613,47	52 930,29	1 467 667,00	4 857 977,75	4 042 730,12	0,00
13.	VAT FENiKS (podatek VAT niemożliwy do odzyskania) BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	12 853,56	0,00	2 040,68	3 604,29	3 604,29	3 604,30	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		12 853,56	0,00	2 040,68	3 604,29	3 604,29	3 604,30	0,00
14.	VAT poza FENiKS (podatek VAT niemożliwy do odzyskania) INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ogółem		Środki własne województwa	325 144 629,15	297 086,38	1 823 174,00	33 208 080,77	150 884 903,00	138 931 385,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	48 184 032,77	160 410,16	117 061,45	18 184 907,68	17 690 985,42	12 030 668,06	0,00
			środki własne jednostki	616 033,35	0,00	33 704,23	14 009,65	3 604,29	564 715,18	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		373 944 695,27	457 496,54	1 973 939,68	51 406 998,10	168 579 492,71	151 526 768,24	0,00

16.	Ogółem środki inwestycyjne		Środki własne województwa	325 144 629,15	297 086,38	1 823 174,00	33 208 080,77	150 884 903,00	138 931 385,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	46 905 961,55	160 410,16	0,00	17 345 439,02	17 369 444,31	12 030 668,06	0,00
			środki własne jednostki	561 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	561 110,88	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	372 611 701,58	457 496,54	1 823 174,00	50 553 519,79	168 254 347,31	151 523 163,94	0,00
17.	Ogółem środki bieżące		Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	1 278 071,22	0,00	117 061,45	839 468,66	321 541,11	0,00	0,00
			środki własne jednostki	54 922,47	0,00	33 704,23	14 009,65	3 604,29	3 604,30	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 332 993,69	0,00	150 765,68	853 478,31	325 145,40	3 604,30	0,00

Podpisano przez/ Signed by:
Elżbieta
Krzyżanowska
Data/ Date: 19.12.2025 10:32
mSzafir

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Signed by /
Podpisano przez:
LIDIA MAŚLANKA
Date / Data:
2025-12-19 10:50
**Naczelnik
Wydziału Kultury**
Marzena Maślanka (2)

starszy inspektor
(1)
Martyna Majrowska
podpis osoby sprawdzającej

.....
podpis osoby sprawdzającej

**Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu**
(2)
Maciej Czepiel

Podpisano przez/ Signed by:
MACIEJ
PUTO
Data/ Date: 19.12.2025 12:10
mSzafir

Dyrektor jednostki

**Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego**
Jerzy Janczarski
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Projektów Unijnych i Inwestycji**
(1)
Manika Golasz
Dyrektor / kierownik komórki ds. inwestycji
**Województwa
Kujawsko-Pomorskiego**
(4)
Zbigniew Ostrowski
Członek Zarządu

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy umożliwi instytucji prowadzenie działalności na najwyższym europejskim i światowym poziomie oraz pełną i profesjonalną realizację zadań statutowych.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju, centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej Regionu.

Zadanie inwestycyjne finansowane jest z dwóch źródeł: budżetu województwa oraz z funduszy europejskich w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji, które w imieniu Filharmonii Pomorskiej prowadzi Urząd Marszałkowski w Toruniu.

2. Zakres rzeczowy zadania po zmianach

Zadanie obejmuje działania przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz prowadzenia robót budowlanych pn. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Zbiorcze zestawienie kosztów obejmuje :

1. Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie (inwestycyjne lata 2024 – 2028). Zgodnie z regulaminem wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach zadania ujęte są wydatki za: roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, aktualizację kosztorysów oraz etap I usługi Inżyniera kontraktu.
2. Nadzory (inwestycyjne) - nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe (lata 2026 – 2028),
3. Nadzory (inwestycyjne) - usługi inżyniera kontraktu II etap (lata 2026 – 2028) (realizacja projektu).
4. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – elektroakustyka (inwestycyjne).

5. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – technologia sceny (inwestycyjne).
6. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – wyposażenie budynku B.1 (inwestycyjne).
7. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – wyposażenie budynku B.2 (inwestycyjne).
8. Koszty pośrednie (inwestycyjne 2024, 2027) dotyczą planowanych wydatków inwestycyjnych w ramach kosztów pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są w sposób uproszczony za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 5%.
9. Koszty pośrednie (bieżące 2025 – 2027) dotyczą planowanych wydatków bieżących w ramach kosztów pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są w sposób uproszczony za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 5%. W zadaniu ujęto usługi zarządzania i rozliczenia projektu, obsługę prawną, oraz usługi koordynatora technicznego projektu. Źródłem pokrycia są środki własne jednostki oraz środki z unii europejskiej.
10. Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji poza FEnIKS (inwestycyjne 2023). W zadaniu ujęto projekt systemu informacji wizualnej.
11. Usługi prawne i doradcze poza FEnIKS (inwestycyjne 2023). W zadaniu ujęto usługi koordynatora projektu udzielone w 2023 r.
12. VAT FEnIKS (inwestycyjne) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania od zadań inwestycyjnych wskazanych w projekcie FEnIKS (2023 – 2028).
13. VAT FEnIKS (bieżące) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania od zadań bieżących wskazanych w projekcie FEnIKS (2025-2028). Źródłem pokrycia są środki własne jednostki oraz środki własne województwa.
14. VAT poza FEnIKS (inwestycyjne 2023) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania (od zadań ujętych poza projektem FEnIKS).

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

W ramach wnioskowanych środków finansowych zaplanowano:

1. Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie (inwestycyjne) wykonywane przez Generalnego Wykonawcę. Dodatkowo zgodnie z regulaminem wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach zadania ujęte są wydatki na podstawie Umowy nr UZU.10.09.2024.DI z dnia 11.09.2024 r. na aktualizację kosztorysów (58 189,35 PLN) oraz Umowy nr UZU.01.04.2024.DI na pełnienie funkcji

Inżyniera Kontraktu z dnia 11.04.2024 – etap I (224 845,98 PLN). Środki zostały wskazane w poz. 1. ZZK – 324 957 239,56 PLN.

2. Nadzory (inwestycyjne) nadzór autorski realizowany zgodnie z Umową nr UZU.06.052021.PI z dnia 13.05.2021r. z Pracownią Architektoniczną Koźień Architekci (1 706 292,68 PLN). Środki zostały wskazane w poz. 2. ZZK
3. Nadzory (inwestycyjne) - nadzór inwestorski – Inżynier Kontraktu zgodnie z Umową nr UZU.01.04.2024.DI z dnia 11.04.2024 etap II (3 603 753,94 PLN). Środki zostały wskazane w poz. 3. ZZK
4. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – Elektroakustyka (inwestycyjne) - zestawy głośnikowe, wzmacniacze mocy, sterowniki konsol, odbiorniki systemu bezprzewodowego, konsola, zestawy mikrofonowe, przedwzmacniacze mikrofonowe, procesory, mikrofony pojemnościowe, Stagerack systemu rejestracji, pulpity interkomowe, statywy, okablowanie mikrofonowe, przewody głośnikowe, uchwyty, skrzynie transportowe kwota – 3 518 973,58 PLN. Środki zostały wskazane w poz. 4. ZZK
5. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – Technologia sceny (inwestycyjne) - projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, monitory, aparaty oświetleniowe automatyczna ruchoma głowa Profile, Wash, Bema/Spot, Wash/Beam typu LED; aparaty oświetleniowe automatyczna ruchoma głowa Profile typu LED z kamerą, stacja sterowania urządzeniami Followspot, naświetlacz typu LED, reflektory (1900W, 1700W, 95W, 730 W), maszyna do mgły, dodatkowe oświetlenie estrady, transmiter, rozgałęźnik, konwerter sygnału wideo, wzmacniacz antenowy, reflektor Retro typu halogenowego; 730W kwota – 7 236 979,39 PLN. Środki zostały wskazane w poz. 5. ZZK.
6. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – wyposażenie budynku B.1 (inwestycyjne) - meble (stoły, fotele, sofy, siedziska, biurka gabinetowe, komody gabinetowe), sprzęt komputerowy (laptopy, urządzenia wielofunkcyjne), sprzęt sprzątający, organy, ekrany holograficzne, sprzęt komputerowy do kasy biletowej, niszczarki, drukarki, wieszaki, pulpity, lampki do pulpitów, ładowarki, skrzynie, kwota - 12 290 988,72 PLN. Środki zostały wskazane w poz. 6. ZZK.
7. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany przez Generalnego Wykonawcę oraz poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – wyposażenie budynku B.2 (inwestycyjne) - meble (stoły, fotele, sofy, siedziska, biurka, krzesła, szafy, biurka gabinetowe, komody gabinetowe, regały magazynowe), podesty do harf, system konferencyjny, system do tłumaczeń symultanicznych, tablice,

pulpity, lampki do pulpitów, stojaki na instrumenty, stoły warsztatowe i stolarskie, wyposażenie estradowe do sali prób i orkiestry, kwota - 7 702 875,18 PLN. Środki zostały wskazane w poz. 7. ZZK.

8. Koszty pośrednie (inwestycyjne, lata 2024, 2027).

- W zakresie usług doradczych i konsultacyjnych dot. przygotowania do realizacji inwestycji – umowa nr UZU.28.12.2023.DI z dnia 29.12.2023 r. działalność gospodarcza „METODA”.
 - Umowa nr UZU.01.04.2023.DI z dn. 03.04.2023 z Firmą INVENI sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Priorytet FEniKS.07 Kultura.
 - Badanie rynku i analiza popytu dla projektu „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” – Umowa nr UZU.07.10.2023.DI z dn. 20.10.2023r. z Fundacją INVELO.
 - Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie akustyki na wybór inżyniera kontraktu – Umowa NR UZU.25.09.2023.DI z dnia 29.09.2023.DI z Firmą KTD-usługi techniczne.
 - Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie akustyki na wybór inżyniera kontraktu – Umowa NR UZU.25.09.2023.DI z dnia 29.09.2023.DI z Firmą KTD-usługi techniczne.
 - Reprezentacja zamawiającego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przed Krajową Izbą Odwoławczą (sygn.akt KIO 810/24) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”, nr referencyjny: 5-PN-2023 tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, umowa nr UZU.13.03.2024.DI.
 - W zakresie przygotowanie i przeprowadzenia postępowania przetargowego, na usługi inżyniera kontraktu – umowa Nr UZU.11.05.2023.DI z dn. 31.05.2023 r. z Kancelarią Prawną Rafał Zygmunt.
 - W zakresie dostawy wyposażenia biurowo-administracyjnego IT niezbędnego do realizacji zadań administracyjnych, księgowych oraz zarządzania projektem.
- Środki w wysokości 1 101 817,40 PLN zostały wskazane w poz.8 ZZK.

9. Koszty pośrednie (bieżące 2025 – 2027) dotyczą planowanych wydatków bieżących w ramach kosztów pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są w sposób uproszczony za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 5%. W zadaniu ujęto usługi zarządzania i rozliczania projektu, obsługę prawną, oraz usługi koordynatora technicznego projektu. Środki w wysokości 1 320 140,13 PLN zostały wskazane w poz.9. ZZK. Źródłem pokrycia są środki własne jednostki oraz środki z unii europejskiej.

10. Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji poza FEniKS (inwestycyjne 2023). W zadaniu ujęto umowę nr UZU.01.03.2023.DI z dnia 02.03.2023 r. dotyczącą przygotowania projektu systemu informacji wizualnej (poz. 10. ZZK – 25 000,00 PLN).

11. Usługi prawne i doradcze poza FEnIKS (inwestycyjne). W zadaniu ujęto usługi doradcze i konsultacyjne dot. przygotowania do realizacji inwestycji – nr UZU.26.12.2023.DI z dnia 29.12.2023r. – działalność gospodarcza „METODA” (poz. 11.ZZK – 36 000,00 PLN).
12. VAT FEnIKS (inwestycyjne 2024-2028) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania od zadań inwestycyjnych wskazanych w projekcie FEnIKS. W roku 2024 wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowiła 13%. W kolejnych latach założono, że wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowi 13%. (poz. 12. ZZK – 10 430 918,63 PLN).
13. VAT FEnIKS (bieżące, 2025-2028) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania od zadań bieżących wskazanych w projekcie FEnIKS. W roku 2025 założono, że wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowi 10%. W kolejnych latach założono, że wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowi 13% (poz. 13 ZZK – 12 853,56 PLN). Źródłem pokrycia są środki własne jednostki.
14. VAT poza FEnIKS (inwestycyjne, 2023) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania (od zadań ujętych poza projektem FEnIKS). W roku 2023 wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowiła 15% (poz. 20 ZZK – 862,50 PLN).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Zrealizowane działania i zabezpieczenie pełnego finansowania pozwolą na przygotowanie i wykonanie inwestycji „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.

Podpisano przez/ Signed by:
Elżbieta
Krzyżanowska
Data/ Date: 19.12.2025 10:26
mSzafir



Signed by /
Podpisano przez:
LIDIA MAŚLANKA
Date / Data:
2025-12-19 10:53

Podpisano przez/ Signed by:
MACIEJ
PUTO
Data/ Date: 19.12.2025 12:10
mSzafir

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2028 zadania pod nazwą „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”, realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025–2042 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmienionego zbiorczego zestawienia kosztów.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”, realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Zmiana ZZK polega na urealnieniu podziału środków na poszczególne lata.

Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2023–2028 wynosi 373.944.695,27 zł, w tym ze środków budżetu województwa 325.144.629,15 zł, środków UE 48.184.032,77 zł, środków własnych jednostki 616.033,35 zł.