

UCHWAŁA NR 91/4249/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Opery Nova w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KN-1. 782.35. 2021

Załącznik do uchwały Nr 91/4249/26

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 stycznia 2026 r.OPERA NOVA W BYDGOSZCZY
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2026 r.

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich 2022-2024	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Roboty budowlane FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	1.	40 363 185,18	13 653 182,40	3 650 481,68	23 059 521,10	7 007 400,00	7 460 934,00	8 591 187,10	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00				
		wartość	środki UE/Iz		22 871 344,57	3 634 925,31	5 669 706,92	13 566 712,34	3 985 200,00	3 321 000,00	6 260 512,34	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00				
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		28 785 902,19	10 323 531,19	6 236 905,00	12 225 466,00	7 007 400,00	5 218 066,00	0,00	0,00
			Razem		92 020 431,94	27 611 638,90	15 557 093,60	48 851 699,44	18 000 000,00	16 000 000,00	14 851 699,44	0,00
2.	Roboty budowlane poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	2.	298 265,80	298 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		298 265,81	298 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		596 531,61	596 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji (w tym na przebudowę infrastruktury energetycznej) poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	3.	946 000,00	618 612,61	257 305,00	70 082,39	30 700,00	39 382,39	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		946 000,00	707 380,00	193 805,00	44 815,00	30 700,00	14 115,00	0,00	0,00
			Razem		1 892 000,00	1 325 992,61	451 110,00	114 897,39	61 400,00	53 497,39	0,00	0,00
4.	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	4.	1 835 417,15	737 691,19	542 995,82	554 730,14	162 000,00	145 000,00	160 000,00	87 730,14
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		1 835 417,59	737 691,59	412 166,00	685 560,00	162 000,00	145 000,00	160 000,00	218 560,00
			Razem		3 670 834,74	1 475 382,78	955 161,82	1 240 290,14	324 000,00	290 000,00	320 000,00	306 290,14
5.	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	5.	76 308,38	76 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		76 308,41	76 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		152 616,79	152 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadzór autorski FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	6.	158 399,20	40 562,82	47 210,00	70 626,38	14 000,00	18 000,00	22 000,00	16 626,38
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		158 399,70	52 054,70	34 172,00	72 173,00	14 000,00	18 000,00	22 000,00	18 173,00
			Razem		316 798,90	92 617,52	81 382,00	142 799,38	28 000,00	36 000,00	44 000,00	34 799,38
7.	Nadzór autorski poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	7.	384,30	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		384,30	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		768,60	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Działania informacyjno i promocyjne FENIKS BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	8.	467 530,00	0,00	60 509,67	407 020,33	20 733,55	15 623,38	24 780,91	345 882,49
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		232 470,00	0,00	20 070,50	212 399,50	8 877,13	5 182,13	8 219,60	192 120,64
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			700 000,00	0,00	80 580,17	619 419,83	27 610,68	20 805,51	33 000,51	538 003,13		
9.	Zakup sprzętu i wyposażenia (Środki trwałe/dostawy) I etap FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	9.	22 828 157,60	0,00	0,00	22 828 157,60	0,00	3 350 000,00	19 478 157,60	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		20 397 013,00	0,00	20 397 013,00	0,00	3 350 000,00	17 047 013,00	0,00	
Razem			43 225 170,60	0,00	43 225 170,60	0,00	6 700 000,00	36 525 170,60	0,00			
9.1.	Zakup sprzętu i wyposażenia (Środki trwałe/dostawy) II etap FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	9.1.	4 822 045,09	0,00	0,00	4 822 045,09	0,00	0,00	2 824 920,05	1 997 125,04
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		830 405,09	0,00	830 405,09	0,00	0,00	830 405,09	0,00	
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		3 814 021,00	0,00	3 814 021,00	0,00	0,00	824 920,04	589 100,96	
Razem			9 466 471,18	0,00	9 466 471,18	0,00	0,00	6 480 245,18	2 986 226,00			
10.	Zakup sprzętu i wyposażenia (inne niż środki trwałe) FENIKS BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	10.	104 993,49	0,00	0,00	104 993,49	0,00	0,00	104 993,49	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		45 010,51	0,00	45 010,51	0,00	0,00	45 010,51	0,00	
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			150 004,00	0,00	150 004,00	0,00	0,00	150 004,00	0,00			
11.	Podnoszenie kompetencji kadry FENIKS BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	11.	233 765,00	0,00	33 395,00	200 370,00	74 203,69	88 549,51	28 944,45	8 672,35
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		116 235,00	0,00	16 605,00	99 630,00	36 896,31	44 029,49	16 392,05	4 312,15
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	111 100,00	132 579,00	45 336,50	12 984,50		
12.	Działania związane ze współpracą z Partnerem Zagranicznym FENIKS BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	12.	16 697,50	0,00	0,00	16 697,50	0,00	0,00	0,00	16 697,50
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			
13.	Obsługa prawna FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	13.	93 991,68	27 201,88	28 757,50	38 032,30	5 200,00	15 400,00	17 432,30	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		93 991,68	27 203,47	27 754,00	39 034,00	5 200,00	15 400,00	18 434,00	0,00
Razem			187 983,15	54 405,35	56 511,50	77 066,30	10 400,00	30 800,00	35 866,30	0,00		
14.	Obsługa prawna poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	14.	1 506,53	1 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		1 506,53	1 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			3 013,06	3 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Zarządzanie projektem FENIKS BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	15.	114 993,01	0,00	72 133,33	42 799,68	23 652,43	19 147,25	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		57 147,77	20 922,30	35 866,80	358,67	958,67	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła(Miasto Bydgoszcz)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			172 080,78	20 922,30	108 000,13	43 158,35	24 011,10	19 147,25	0,00	0,00		

16.	Przygotowanie projektu FENIKS (Studium wykonalności oraz badanie popytu) FENIKS BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/Iz		22 682,43	22 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		45 617,57	45 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			środki własne województwa		72 361 579,91	15 453 715,91	4 692 788,00	52 215 076,00	7 337 889,67	11 152 036,53	31 252 415,90	2 472 733,90	
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/Iz		24 183 597,87	3 678 530,04	5 742 249,22	14 762 818,61	4 029 332,11	3 370 211,62	7 158 539,59	204 735,29	
			środki własne jednostki		45 617,57	45 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		56 407 210,00	12 224 326,00	6 904 802,00	37 278 082,00	7 219 300,00	8 760 581,00	20 072 367,04	1 225 833,96	
			Razem		152 998 005,35	31 402 189,52	17 339 839,22	104 255 976,61	18 586 521,78	23 282 829,15	58 483 322,53	3 903 303,15	
Ogółem środki inwestycyjne			środki własne województwa		71 423 660,91	15 453 715,91	4 526 750,00	51 443 195,00	7 219 300,00	11 028 716,39	31 093 697,05	2 101 481,56	
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/Iz		23 701 749,66	3 634 925,31	5 669 706,92	14 397 117,43	3 985 200,00	3 321 000,00	7 090 917,43	0,00	
			środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		56 407 210,00	12 224 326,00	6 904 802,00	37 278 082,00	7 219 300,00	8 760 581,00	20 072 367,04	1 225 833,96	
			Razem		151 532 620,57	31 312 967,22	17 101 258,92	103 118 394,43	18 423 800,00	23 110 297,39	58 256 981,52	3 327 315,52	
Ogółem środki bieżące			środki własne województwa		937 919,00	0,00	166 038,00	771 881,00	118 589,67	123 320,14	158 718,85	371 252,34	
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/Iz		481 848,21	43 604,73	72 542,30	365 701,18	44 132,11	49 211,62	67 622,16	204 735,29	
			środki własne jednostki		45 617,57	45 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		1 465 384,78	89 222,30	238 580,30	1 137 582,18	162 721,78	172 531,76	226 341,01	575 987,63	

Wojciech Bartzak
przedłożył

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
Mazowiecka
13.01.2026

główny specjalista
13.01.2026

Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji
Anita Ryńska
19.01.2026

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

Paweł
Wietrzykowski

Elektronicznie
podpisany przez Paweł
Wietrzykowski
Data: 2026.01.12
13:56:23 +01'00'

dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekty i Inwestycje

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Monika Wójcik-Golasz
Wicemarszałek
Kujawsko-Pomorskiego

Zbigniew Ostrowski

**CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2026 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ MIASTA BYDGOSZCZY**

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminarijnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania

W celu zakończenia całej inwestycji pozostały do zrealizowania następujące zakresy robót:

- Kontynuacja wykonywania robót i instalacji rozpoczętych w 2025 r.;
- Montaż zapadni scenicznych oraz rampy dostawczej;
- Montaż sztankietów oraz zawiesi wyposażenia sali prób scenicznych;
- Sufity podwieszone i malowanie (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Biały montaż instalacji sanitarnych + wyposażenie sanitariatów (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Stolarka i ślusarka (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wymiana agregatu prądotwórczego (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Zasilające linie kablowe SN (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Instalacje oświetlenia - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Bariery akustyczne w sali prób
- Wyposażenie powierzchni wystawienniczej w system stelaży;
- Relingi stalowe do sali kinowej zgodnie z dokumentacją - dostawa i montaż;
- Dźwigi (dotyczy montażu materiałów wraz z dostawą);

TELEKOMUNIKACJA

- Okablowanie;
- Gniazda

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

- Okablowanie

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

- Okablowanie;

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁĄMANIA I NAPADU

- Okablowanie

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

- Okablowanie;
- LINIE ŚWIETLNE LED - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Poziom + 2,5 - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Poziom 0;
- Poziom -1;
- Poziom -2;
- Instalacja gniazd wtykowych - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacja oświetlenia awaryjnego - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Wyposażenie kina w kompletny system audio-wizualny wraz z kabinami tłumaczy;
- Wyposażenie sali kina w fotele systemowe;
- Wyposażenie sali prób scenicznych w systemy trybun ruchomych;
- Wyposażenie sali prób scenicznych w kompletny system audio-wizualny (akustyka elektroniczna);
- Wyposażenie sali prób scenicznych w fotele systemowe;
- Wyposażenie powierzchni biurowych;
- Wyposażenie szatni i kas;
- Wyposażenie baru wraz z zapleczem;
- Wyposażenie sali prób scenicznych o aparaty oświetleniowe;
- Bar mobilny;

TELEKOMUNIKACJA

- Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych;
- RACK 01;
- RACK 02;
- RACK 03;
- RACK 05;
- Pomiary instalacji telekomunikacyjnych;
- Urządzenia telekomunikacyjne;
- Głośniki;
- Okablowanie telekomunikacyjne;

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

- Urządzenia
- Głośniki

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- Okablowanie systemu sygnalizacji pożarowej;
- Urządzenia;
- Urządzenia centralne;
- Czujki i akcesoria;
- Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria;
- System bezprzewodowy;
- Sterownia i akcesoria;
- System wczesnej detekcji;
- System sterowania klapami;
- Oprogramowanie;

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

- Urządzenia;

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁĄMANIA I NAPADU

- Urządzenia

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

- Urządzenia;

SYSTEM PRZYŻYWOWY

BMS

- Instalacja automatyki i BMS - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Zamknięcie przeciwpowodziowe;
- Roboty wykończeniowe;
- Elementy ulic;
- Realizacja połączenia z kładką przez Brdę;

ODBIORY TECHNICZNE ROZRUCH TECHNOLOGICZNY, UZYSKANIE
POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

c) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

Opracował: Wojciech Bartczak

Paweł
Wietrzykowski

Elektronicznie
podpisany przez Paweł
Wietrzykowski
Data: 2026.01.12
14:32:56 +01'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026.

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Harmonogram pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg.

Wartość zadania w 2026 roku wynosi 104.255.976,61 zł, w tym:

- 52.215.076,00 zł – ze środków własnych województwa,
- 14.762.818,61 zł – ze środków UE,
- 37.278.082,00 zł – ze środków Miasta Bydgoszczy.