

UCHWAŁA NR 97/4518/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2024–2027 zadania pod nazwą „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 252), uchwały Nr XIX/276/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026–2047, zmienionej uchwałą Nr XXI/304/26 z dnia 23 lutego 2026 r. oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 29/1404/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2024–2027 zadania pod nazwą „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 50/2322/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r. oraz Nr 65/3118/25 z dnia 28 lipca 2025 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2024-2025)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2026)	wydatki do poniesienia w latach następnych z podziałem na lata			
								2027			
1	Prace przygotowawcze	ilość		Środki własne województwa	87 032	52 032	35 000				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	0,00	środki UE/IZ	0	0	0				
				środki własne jednostki	1	1	0				
				inne źródła	0						
				Razem	87 033	52 033	35 000	0	0	0	0
2	Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - architektura	ilość		Środki własne województwa	15 587 563	2 526 790	12 897 174	163 599			
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	0,00	środki UE/IZ	15 953 437	14 207 821	1 578 178	167 438			
				środki własne jednostki	0						
				inne źródła	0						
				Razem	31 541 000	16 734 611	14 475 352	331 037	0	0	0
3	Roboty dodatkowe, roboty zamiennie	ilość		Środki własne województwa	1 371 601	416 310	955 291				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	0,00	środki UE/IZ	1 403 795	838 661	565 134				
				środki własne jednostki	0						
				inne źródła	0						
				Razem	2 775 396	1 254 971	1 520 425	0	0	0	0
4	Wyposażenie podstawowe - wydrebnione z projektu budowlanego	ilość		Środki własne województwa	0						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	0,00	środki UE/IZ	0						
				środki własne jednostki	0						
				inne źródła	0						
				Razem	0	0	0	0	0	0	0

2025r. 2026r. 2027r.

5	Zastępstwo Inwestycyjne	ilość		Środki własne województwa	875 294	197 447	579 881	97 966				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0							
				środki UE/IZ	813 645	530 128	183 252	100 265				
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0							
				inne źródła	0							
				Razem	1 688 939	727 575	763 133	198 231	0	0	0	0
6	Nadzór autorski	ilość		Środki własne województwa	191 839	19 308	152 429	20 102				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0							
				środki UE/IZ	196 340	132 109	43 657	20 574				
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0							
				inne źródła	0							
				Razem	388 179	151 417	196 086	40 676	0	0	0	0
7	Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa	ilość		Środki własne województwa	0							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0							
				środki UE/IZ	0							
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0							
				inne źródła	0							
				Razem	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Nadzór autorski nad projektem aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa	ilość		Środki własne województwa	0							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0							
				środki UE/IZ	0							
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0							
				inne źródła	0							
				Razem	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Wyposażenie	ilość		Środki własne województwa	0							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0							
				środki UE/IZ	0							
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0							
				inne źródła	0							
				Razem	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Koszty zleceń zewnętrznych, zarządu, koordynatorów, personelu obsługowego, obsługi księgowej, itp	ilość		Środki własne województwa	731 207	39 477	690 402	1 328				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0							
				środki UE/IZ	424 121	206 733	216 618	770				
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0							
				inne źródła	0							
				Razem	1 155 328	246 210	907 020	2 098	0	0	0	0
11	Działania informacyjno-promocyjne projektu	ilość		Środki własne województwa	63 290	1 725	55 236	6 329				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0							
				środki UE/IZ	36 710	27 710	5 329	3 671				
		wartość	0,00	środki własne jednostki	0							
				inne źródła	0							
				Razem	100 000	29 435	60 565	10 000	0	0	0	0

5 G. 02. 2026

12	Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty.	ilość		Środki własne województwa	12 659	0	9 494	3 165		0	0
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	0,00	środki UE/IZ	7 341	0	5 506	1 835		0	0
				środki własne jednostki	0						
				inne źródła	0						
Razem				20 000	0	15 000	5 000	0	0	0	
13	Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie - park	ilość		Środki własne województwa	3 063 052	286 407	2 776 645				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	0,00	środki UE/IZ	3 134 948	1 622 972	1 511 976				
				środki własne jednostki	0						
				inne źródła	0						
Razem				6 198 000	1 909 379	4 288 621	0	0	0	0	
14	Koszt obsługi pożyczki na sfinansowanie podatku VAT	ilość		Środki własne województwa	225 000	18 889	100 000	106 111			
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0						
		wartość	0,00	środki UE/IZ	0						
				środki własne jednostki	0						
				inne źródła	0						
Razem				225 000	18 889	100 000	106 111	0	0	0	
Ogółem				Środki własne województwa	22 208 537	3 558 385	18 251 552	398 600	0	0	0
				dotacje z budżetu państwa	0			0	0	0	0
				środki UE/IZ	21 970 337	17 566 134	4 109 650	294 553	0	0	0
				środki własne jednostki	1	1		0	0	0	0
				inne źródła	0			0	0	0	0
Razem				44 178 875	21 124 520	22 361 202	693 153	0	0	0	

Maria Kowalska

Elektronicznie podpisany przez
Maria Kowalska
Data: 2026.02.18 11:21:17 +01'00'

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Marek

Rubnikowicz

dyrektor jednostki

Elektronicznie podpisany przez
Marek Rubnikowicz
Data: 2026.02.18 11:18:42 +01'00'

Inspektor (1)
Aleksandra Głowacka
podpis osoby sprawdzającej
Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji (1)
.....
podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)
Maciej Czepiel

23. 02. 2026

Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (4)
Zbigniew Ostrowski
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (6)
.....
Członek Zarządu

Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Projektów Lokalnych i Inwestycji (1)
Monika Walecka-Golasz

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania

„Muzeum Ziemiaństwa im. rodziny Szczanieckich w Nawrze”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zadanie polega na przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze, oraz utworzenie na bazie zabytkowego zespołu nowoczesnej instytucji kultury pn. *Muzeum Ziemiaństwa im. rodziny Szczanieckich*”. Celem zadania jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa regionu oraz kulturalny i ekonomiczny rozwój całego województwa. Projekt pn. „*Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze*” został ujęty w Strategii Rozwoju Województwa WK-P do 2030 r. – Strategia Przyspieszenia 2030+, pod poz. 222. Planowane jest współfinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w ramach Działanie 6.12 Wsparcie Instytucji Kultury.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Realizacja poszczególnych pozycji rzeczowych zadania pozwoli na przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnej polegającej na rewitalizacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Nawrze i jego adaptację na nowoczesną placówkę muzealną o nazwie: „*Muzeum Ziemiaństwa im. rodziny Szczanieckich*”.

Zakres prac obejmował będzie jedynie zadania konieczne i w przyszłości generujące minimalne koszty utrzymania infrastruktury.

Zgodnie z treścią dokumentu ZZK dla zadania „*Muzeum Ziemiaństwa*” w Nawrze, w chwili obecnej realizowane są następujące działania projektowe:

W ramach kosztów inwestycyjnych:

- **Prace przygotowawcze:** (m. in. opracowanie Studium Wykonalności, aktualizacja kosztorysów, sporządzenie dokumentacji zamiennej dla wykonanej w 2023 roku dokumentacji projektowej budynku „dom ogrodnika” (działanie to nie wpisywało się w projekt unijny dlatego zostało sfinansowane w 100% ze środków własnych województwa (wydatek poniesiony w IV kwartale 2025); koszt nagród pieniężnych przewidzianych dla zajęcie 3 pierwszych miejsc w ogłoszonym dnia 12.01.2026r. postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie konkursu na „*Opracowanie koncepcji plastycznej aranżacji wnętrz oraz wystaw stałych dla wszystkich budynków oraz terenów zewnętrznych Muzeum Ziemiaństwa i. R. Szczanieckich w Nawrze*”, opracowanie koncepcji merytorycznej, analiz i ekspertyz specjalistycznego wyposażenia); zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2023-2026, - **pozycja z ZZK nr 1.**
- **Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie – architektura:** prace wynikające z opracowanych w 2023 r. projektów budowlano-konserwatorskich na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę; prace prowadzone są przez firmę budowlaną DOLMAR Jasiński Grzegorz, zgodnie z umową 28/K/2024 z dnia 9.12.2024 r., zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2024-2027; -**pozycja z ZZK nr 2.**
- **Roboty dodatkowe, roboty zamienne;** prace określone kolejnymi protokołami konieczności, które wpłyną zdecydowanie pozytywnie na osiągnięcie rezultatu oraz celu Zadania, działania te wprowadzają zmiany w Umowie z Głównym Wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich, ale nie mają wpływu na termin wykonania całości zadania; dotychczas

zawarto następujące Aneksy do umowy 28/K/2024 z dnia 9.12.2024 r.: Aneks nr 1 z dnia 27.06.2025 oraz Aneks nr 2 z dnia 24.11.2025 r., zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2025-2026; – **pozycja z ZZK nr 3.**

- **Zastępstwo inwestycyjne:** (in. inwestorstwo zastępcze), obejmujące kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, w tym m. in. pełnienie międzybranżowego nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego oraz pozostałych nadzorów niezbędnych w procesie realizacji inwestycji; usługa wykonywana jest przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. zgodnie z umowami: 29/K/2024 z dnia 9.12.2025 (usługa związana z działaniami w obrębie architektury, umowa unieważniona), nr 1/07/2025 z dnia 1.07.2025 (usługa związana z działaniami w obrębie architektury) oraz 2/08/2025 z dnia 1.08.2025 (usługa związana z działaniami w obrębie parku); zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2024-2027; - **pozycja z ZZK nr 5.**
- **Nadzór autorski:** nad opracowaną w latach 2022-23 dokumentacją projektową (projektami architektoniczno-budowlanymi dla wszystkich obiektów kubaturowych oraz parku); usługa wykonywana jest przez: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. zgodnie z umową: 4/02/2025 z dnia 26.02.2025 (zakres architektury) i Aneksem nr 1 z dnia 1.07.2025 do umowy nr 4/02/2025 dot. wykonania dodatkowych rysunków konstrukcyjnych podbicia ścian fundamentowych (wynikających z Protokołu Konieczności nr 1/2025 z dnia 9.06.2025) oraz firmę Artur Cebula Anna Kunkel Architekci, zgodnie z umową nr 1/06/2025 z 24.06.2025; zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2024-2027; - **pozycja z ZZK nr 6.**
- **Roboty ogólnobudowlane i prace konserwatorskie – park:** prace wynikające z opracowanych w 2023r. (zaktualizowanych w 2024r.) projektów budowlano-konserwatorskich, na podstawie których wydane zostało pozwolenie na budowę; prace prowadzone są przez firmę budowlaną DOLMAR Jasiński Grzegorz, zgodnie z umową nr 1/04/2025 z dnia 29.04.2025 r., zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2024-2026; - **pozycja z ZZK nr 13.**
- **Koszt obsługi pożyczki na sfinansowanie podatku VAT,** obejmujące odsetki od zaciągniętego kapitału. Pożyczka ma formę obrotową i będzie spłacana na bieżąco (w okresie maksymalnie 60 dni od złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc) z odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Celem pożyczki jest zapewnienie płynności finansowej podczas inwestycji; zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2025-2027 – **pozycja z ZZK nr 14.**

W ramach kosztów bieżących:

- **Koszty zleceń zewnętrznych, zarządu, koordynatorów, personelu obsługowego, obsługi księgowej itp.:** (m. in. wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatki motywacyjne dla koordynatora oraz innych pracowników KPCD zaangażowanych w projekt, zlecenie wybranych usług podmiotom zewnętrznym); zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2025-2027; **pozycja z ZZK nr 10;**
- **Działania informacyjno-promocyjne:** zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2025-2027; **pozycja z ZZK nr 11;**
- **Koszty zleceń zewnętrznych, utrzymania powierzchni biurowych wraz z mediami oraz pozostałe koszty obsługi** (np. zakup artykułów biurowych); zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2025-2027; **pozycja z ZZK nr 12.**

W toku całej inwestycji infrastrukturalnej, którą przewidziano do realizacji w l. 2023-2027, planuje się realizację także następujących działań, którym to w bieżącym dokumencie nie przypisano żadnych wartości, a które to wartości będą uzupełniane na kolejnych etapach realizacji.

- **Wyposażenie podstawowe – wyodrębnione z projektu budowlanego,** zadanie to obejmuje zakup wyposażenia, którego zakup został zaproponowany i określony w projekcie

architektoniczno-budowlanym opracowanym w latach 2022-23, są to elementy wyposażenia wnętrz, ściśle związane z podstawowym funkcjonowaniem budynków; zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2026-2027;

- **Projekt aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa**, opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji i wystroju przyszłego Muzeum wraz z projektem i parametryzacją jego wyposażenia; zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2026-2027; dnia 12.01.2026 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w tym zakresie, postępowanie w toku, przewidywalny termin wyłonienia wykonawcy: kwiecień 2026;
- **Nadzór autorski nad projektem aranżacji i wystroju Muzeum Ziemiaństwa**, pełnienie nadzoru autorskiego ww. projektem zapewniając jego prawidłową realizację, zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2026-2027; dnia 12.01.2026 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w tym zakresie, postępowanie w toku, przewidywalny termin wyłonienia wykonawcy: kwiecień 2026;
- **Wyposażenie**, w tym także wyposażenia wynikającego z opracowanego aranżacji wystawy (m.in. meble zabytkowe, repliki mebli zabytkowych, wyposażenie wystawiennicze, wyposażenie do prawidłowego przechowywania i magazynowania muzealiów, wyposażenie sali konferencyjnej, meble biurowe, komputery, sprzęty AGD, RTV, itp.); zadanie przewidziane do realizacji w latach: 2026-2027;

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Dzięki przeprowadzeniu **działań przygotowawczych** takich jak: opracowanie Studium Wykonalności (jeden z obligatoryjnych elementów wniosku o dofinansowanie), zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków EFdPK w ramach EFRR. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich pozwoliła na wyłonienie GW robót budowlanych i prac konserwatorskich zgodnie z przepisami prawa. Opracowanie projektu zamiennego dla budynku „dom ogrodnika” pozwoliło na wprowadzenie zmian i uwzględnienie wniosków konserwatorskich wynikających z przeprowadzonych badań architektonicznych, w dokumentacji architektoniczno-budowlanej w oparciu, o którą prowadzone są roboty budowlane i prace konserwatorskie, dzięki czemu prace te mogły być kontynuowane i prowadzone z harmonogramem. Przyznanie nagród pieniężnych za zajęcie 3 najlepszych miejsc w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy na „*Opracowanie koncepcji plastycznej aranżacji wnętrz oraz wystaw stałych dla wszystkich budynków oraz terenów zewnętrznych Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze*”, (Zgodnie z Ustawą PZP, w trybie konkursu), zachęci większą ilość wykonawców do złożenia swoich ofert i przygotowania koncepcji, co w rezultacie przełoży się na wyższą jakość wykonania projektu aranżacji i wystroju, w oparciu o który kupowane będzie wyposażenie przyszłego Muzeum Ziemiaństwa.

Przeprowadzone w obrębie założenia pałacowo-parkowego **roboty budowlane i prace konserwatorskie** zarówno w **obrębie architektury jak również parku**, pozwolą m. in. na przywrócenie utraconych wartości silnie zdegradowanego kompleksu rezydencjonalnego, które w przeszłości pełniło ważną rolę społeczną i kulturotwórczą. Rewitalizację planuje się przeprowadzić z pełnym poszanowaniem dla substancji zabytkowej. Prace rewitalizacyjne przeprowadzone zostaną w oparciu o opracowane w latach 2022-23 projekty architektoniczno-budowlane i konserwatorskie dot. wszystkich obiektów kubaturowych oraz zagospodarowania terenu, na podstawie których uzyskano pozwolenia na budowę.

Powołanie **Inwestora Zastępczego**, w zakresach przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie GW, jak również sprawowania nadzoru inwestorskiego nad procesem konserwatorsko-budowlanym (zarówno w zakresie działań związanych z rewitalizacją

architektury jak i parku) jest gwarancją właściwego przebiegu wszystkich prac i procedur administracyjnych, tak aby realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z planem i zakończyła się pełnym sukcesem.

Powołanie nadzoru autorskiego (zarówno w zakresie działań związanych z rewitalizacją architektury jak i parku), umożliwi sprawną i terminową realizację zadania oraz szybką koordynację działań pomiędzy kierownikiem budowy, inspektorami nadzoru oraz autorami projektu (da możliwość wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w projekcie).

Zabezpieczenie finansowe związane z obsługą pożyczki na sfinansowanie podatku VAT, obejmujące odsetki od zaciągniętego kapitału umożliwi płynne finansowanie i rozliczanie całego zadania

Profesjonalne **zarządzanie projektem** oraz systematyczne przeprowadzenie **działań informacyjno-promocyjnych** umożliwią prawidłowy przebieg realizacji projektu oraz prawidłowość rozliczenia jego poszczególnych etapów, w tym również rozliczenia końcowego.

Maria
Kowals
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Kowalska
Data: 2026.02.18
11:20:04 +01'00'

Marek
Rubnik
owicz

Elektronicznie
podpisany przez
Marek
Rubnikowicz
Data: 2026.02.18
11:16:32 +01'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2024–2027 zadania pod nazwą „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich w Nawrze”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581, z późn. zm.) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XIX/276/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026–2047 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmienionego zbiorczego zestawienia kosztów.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie utworzenie Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich w Nawrze.

Zmiana zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2024–2027 polega na urealnieniu kwot w poszczególnych pozycjach oraz na zwiększeniu wartości zadania w latach 2024–2027 z kwoty łącznie: 42.304.536,00 zł o kwotę 1.874.339,00 zł do kwoty 44.178.875,00 zł, w tym: ze środków własnych województwa: zwiększenie z kwoty 21.216.808,00 zł o kwotę 991.729,00 zł do kwoty 22.208.537,00 zł oraz ze środków UE: zwiększenie z kwoty 21.087.728,00 zł o kwotę 882.609,00 zł do kwoty 21.970.337,00 zł.

W wyniku zwiększenia środków wartość zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w 2024 roku – 0,00 zł – brak wydatkowania środków,
- w 2025 roku – 21.124.520,00 zł, w tym: 3.558.385,00 zł ze środków własnych województwa, 17.566.134,00 zł ze środków UE oraz 1,00 zł ze środków własnych jednostki,
- w 2026 roku – 22.361.202,00 zł, w tym: 18.251.552,00 zł ze środków własnych województwa i 4.109.650,00 zł ze środków UE,
- w 2027 roku – 693.153,00 zł, w tym: 398.600,00 zł ze środków własnych województwa i 294.553,00 zł ze środków UE.