

UCHWAŁA NR 100/4656/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 1 kwietnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu działań dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 i 1844), art. 72 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 252), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni plan działań dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 795 z 29.02.2024, str. 1, Dz. UE L 1351 z 22.05.2024, str. 1 oraz Dz. UE L 2190 z 24.10.2025, str. 1



Wieloletni plan działań dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Aktualizacja 2026

zatwierdzony uchwałą Nr 100/4656/26

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 1 kwietnia 2026 r.

Toruń, kwiecień 2026 r.



Spis treści

Wstęp.....	3
I. Założenia realizacji planu w latach 2024-2030 na poziomie programu	3
II. Szczegółowy plan działań programu FEdKP 2021-2027 dla roku 2026 w podziale na fundusze i instytucje	6
III. Zagrożenia w realizacji planu i środki zaradcze.....	7

Wstęp

Celem **Wieloletniego planu działań dla programu FEdKP 2021-2027 (WPD)** jest określenie poziomów kontraktacji oraz księgowania wydatków do Komisji Europejskiej w latach 2023 - 2030 niezbędnych do pełnego wdrożenia programu. Zostały one określone w formie celów rocznych dla programu oraz odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +) w podziale na instytucje odpowiedzialne za jego wdrożenie.

WPD przygotowany został na podstawie materiałów planistycznych w zakresie kontraktacji i księgowania wydatków przesłanych przez Departament Wdrażania FEdKP, Instytucję Pośredniczącą – ZIT BydOF i Instytucję Pośredniczącą - WUP. WPD podlega corocznej aktualizacji.

I. Założenia realizacji planu w latach 2023-2030 na poziomie programu

Założenia kontraktacji


Do wyliczeń alokacji programu, podczas aktualizacji WPD w roku 2026, przyjęto kurs $1\text{€} = 4,2263^1$ co dało alokację w wysokości 7.759.936.186,71 PLN. Kontraktacja w latach 2023-2025 została uzupełniona zgodnie ze stanem na koniec każdego roku kalendarzowego. Na obecnym etapie szacowania kontraktacji wartość dotychczas podpisanych umów w ramach EFS+ nie uwzględnia pomniejszeń wynikających z końcowych rozliczeń projektów (tj. z wniosków o płatność końcową). Natomiast wartość dotychczas podpisanych umów w ramach EFRR uwzględnia pomniejszenia wynikające z wniosków o płatność końcową. Założenia wartości kontraktacji na lata 2026-2029 zostały przygotowane na podstawie informacji uzyskanych przez poszczególne instytucje wdrażające program i wyliczone tak aby zakończyć proces kontraktowania dostępnej alokacji w 2029 r.

¹ Kurs EBC z dnia 30 grudnia 2025 r.

Tabela 1. Planowana kontraktacja narastająco w oparciu o wkład UE w ramach programu FEdKP 2021-2027

Rok	Planowany % kontraktacji	Planowana kwota dofinansowania UE w PLN
2021	0%	0
2022	0%	0
2023	15,7%	1 221 211 194
2024	41,8%	3 243 674 170
2025	63,7%	4 946 383 881
2026	81,6%	6 334 274 182
2027	91,9%	7 131 710 002
2028	97,2%	7 541 995 782
2029	100,0%	7 759 936 187

Wykres 1. Planowany % kontraktacji w ramach programu FEdKP 2021-2027 do roku 2029



Założenia księgowania wydatków


Kwoty księgowania wydatków w latach 2024-2025 zostały uzupełnione w PLN i EUR po kursach z poszczególnych deklaracji składanych do Komisji Europejskiej bez pomniejszeń wynikających z Rocznego zestawienia wydatków. Natomiast dla roku 2026 i 2027 przyjęto wartości prognoz księgowania wydatków jakie Wydział Certyfikacji FEdKP przekazał w styczniu br. do Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu SFC2021. Prognoza na 2026 r. widnieje na poziomie 29,27% alokacji, natomiast na rok 2027 powinna osiągnąć poziom 47,43% alokacji.

Pozostałe założenia dotyczące księgowania przez IZ wydatków w latach 2028-2030 zostały przygotowane na podstawie informacji/szacunków uzyskanych od poszczególnych instytucji wdrażających program.

Tabela 2. Planowane księgowanie wydatków narastająco w oparciu o zadeklarowane wydatki kwalifikowalne do KE w ramach programu FEdKP 2021-2027

Rok	Planowany % księgowania wydatków	Planowana kwota dofinansowania UE w EUR	Planowana kwota dofinansowania UE w PLN
2021	0,0%	0	0
2022	0,0%	0	0
2023	0,0%	0	0
2024	5,3%	96 810 247	417 094 668
2025	14,8%	271 847 607	1 160 669 797
2026	29,3%	537 357 868	2 282 795 813
2027	47,4%	870 907 685	3 692 477 407
2028	67,0%	1 231 559 551	5 216 700 389
2029	87,3%	1 603 538 020	6 788 792 989
2030	100%	1 836 106 331	7 771 696 444

Wykres 2. Planowany % księgowania wydatków w ramach programu FEdKP do roku 2030



Wieloletni plan działań dla programu FEdKP 2021-2027

II. Szczegółowy plan działań programu FEdKP 2021-2027 dla roku 2026 w podziale na fundusze i instytucje

Przyjęto, że:

- 1) kontraktacja w 2026 r. wyniesie 1.387.890.301 PLN, tj. 17,9%, a narastająco na koniec 2026 roku będzie wynosiła 81,6% alokacji programu.

Tabela 3. Plan kontraktacji w 2026 r. do osiągnięcia przez poszczególne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programu (w PLN).

Lp.	Instytucja	ROK 2026 w PLN
1.	IP WUP (EFS+)	88 470 872
2.	IP ZIT BydOF, w tym:	110 558 467
	EFRR	88 531 255
	EFS+	22 027 212
3.	IZ FEdKP, w tym:	1 188 860 962
	EFRR	1 095 003 016
	EFS+	93 857 946
	RAZEM	1 387 890 301

- 2) księgowanie wydatków w 2026 r. wyniesie 265.510.261 EUR, tj. 14,5%, a na koniec 2026 roku będzie wynosiła 29,3%.

Tabela 4. Księgowanie wydatków w 2026 r. do osiągnięcia przez poszczególne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programu (w PLN i w EUR)

Lp.	Instytucja	ROK 2026 w PLN	ROK 2026 w EUR
1.	IP WUP (EFS+)	73 950 000	17 497 575
2.	IP ZIT BydOF, w tym:	115 000 000	27 210 562
	EFRR	100 000 000	23 661 358
	EFS+	15 000 000	3 549 204
3.	IZ FEdKP, w tym:	933 176 016	220 802 124
	EFRR	724 359 808	171 393 372
	EFS+	208 816 208	49 408 752
	RAZEM	1 122 126 016	265 510 261

III. Zagrożenia w realizacji planu i środki zaradcze

Lp.	Zagrożenia	Środki zaradcze	Departament / instytucja odpowiedzialna
1.	Kumulacja naborów i terminów zakończenia naborów w podobnym czasie, przesunięcia terminów rozpoczęcia i zakończenia naborów – ograniczona wydolność kadrowa.	<p>Podjęcie kroków w celu zaplanowania oceny złożonych projektów umożliwiając sprostanie temu wyzwaniu (tymczasowe przesunięcia pracowników do oceny).</p> <p>Przedstawienie Zarządowi Województwa propozycji zmiany zapisów dokumentów, które umożliwią przesunięcie ww. terminu – rozwiązanie uzależnione od decyzji Zarządu związanej z wprowadzeniem rozwiązań zaradczych.</p> <p>Staranna konstrukcja harmonogramów naborów – unikanie nadmiernej kumulacji zakończenia naborów, w tym w newralgicznych okresach np. okres urlopowy, wakacyjny.</p>	DZ FEdKP DW FEdKP
2.	Małe zainteresowanie ogłaszanymi naborami. Brak gotowości do przystąpienia do naborów.	<p>Spotkania, szkolenia tematyczne, warsztaty skierowane do potencjalnych wnioskodawców, z zakresów, które sprawiają największe trudności obejmujące, m.in. omówienie spełnienia kryteriów szczegółowych/ specyficznych dla danego naboru, technicznego wypełniania wniosku w systemie CST, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez</p>	DZ FEdKP DW FEdKP

Wieloletni plan działań dla programu FEdKP 2021-2027

Lp.	Zagrożenia	Środki zaradcze	Departament / instytucja odpowiedzialna
		Wnioskodawców na etapie aplikowania o środki.	
3.	<p>Błędy popełniane na etapie składania wniosków o dofinansowanie,</p> <p>- niska jakość wniosków, która wpływa na wydłużenie procedury oceny wniosków, dodatkowe wyjaśnienia, rozstrzygnięcie spraw szczególnie skomplikowanych itp., a także może skutkować negatywną oceną wniosku.</p>	<p>Szkolenia/spotkania warsztatowe z potencjalnymi wnioskodawcami celem podniesienia jakości składanych projektów.</p> <p>W trakcie omawiania celu i zakresu naborów należy uwzględnić w agendzie spotkań przekazywanie informacji na temat najczęściej popełnianych błędów i przekazania informacji o dobrych praktykach, warunkach, które należy spełnić, aby uniknąć sytuacji wpływających na negatywną ocenę projektu.</p> <p>Staranne i szczegółowe przygotowanie dokumentacji dotyczącej naboru wniosków.</p> <p>Umieszczanie interpretacji kryteriów pod ogłoszeniami naborów na stronie internetowej.</p>	DZ FEdKP DW FEdKP
4.	Przekładanie terminów ogłaszania naborów z niekonkurencyjnym sposobem wyboru projektów, spowodowane brakiem gotowości do składania projektów własnych.	<p>Zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych, m.in. poprzez stosowanie kryterium weryfikującego maksymalny okres realizacji projektu.</p> <p>Udzielenie wsparcia potencjalnym wnioskodawcom w przypadku kwestii budzących wątpliwości, aby</p>	DZ FEdKP DW FEdKP DKPUII

Wieloletni plan działań dla programu FEdKP 2021-2027

Lp.	Zagrożenia	Środki zaradcze	Departament / instytucja odpowiedzialna
		pomóc im w przygotowaniu projektów i zwiększyć gotowość do składania wniosków/ realizacji projektów.	
5.	<p>Przedłużający się czas realizacji projektów przez inwestorów/ beneficjentów wpływający na rozliczanie wniosków o płatność i zrealizowania założeń związanych z osiągnięciem określonych poziomów księgowania.</p> <p>Zmiany w zakładanych terminach realizacji poszczególnych etapów projektów, tj. zmiany w cyklu życia projektu w porównaniu do wstępnie przyjętego w harmonogramie inwestycji, w szczególności odnosząc się do projektów wysokonakładowych i z wieloletnim horyzontem czasowym.</p>	<p>Bieżące monitorowanie postępów realizacji projektów względem założonych we wnioskach terminów zakończenia poszczególnych etapów inwestycji, realizacji zadań.</p> <p>Szczególna waga, do przestrzegania terminowej realizacji zadań, powinna być przykładana do wszystkich projektów własnych oraz do wszystkich projektów o znacznej wartości (np. w EFRR powyżej 10 mln, a w EFS powyżej 5 mln PLN).</p> <p>Informowanie beneficjentów o konieczności terminowej realizacji projektów, zwłaszcza w kontekście zasady n+3</p> <p>Wsparcie merytoryczne Beneficjenta. Utrzymanie dobrego kontaktu z Beneficjentem (opiekun). Przypominanie o konieczności systematycznego rozliczenia projektu.</p> <p>Wydłużanie terminu realizacji projektów tylko w sytuacjach niezbędnych/ krytycznych.</p>	DW FEdKP IP DKPUII
6.	Brak ekspertów dziedzinowych do oceny projektów.	Możliwość korzystania z ekspertów branżowych, specjalistów ds. pomocy publicznej, analizy	DW FEdKP

Wieloletni plan działań dla programu FEdKP 2021-2027

Lp.	Zagrożenia	Środki zaradcze	Departament / instytucja odpowiedzialna
		finansowo-ekonomicznej wpisanych na listę ministerialną.	
7.	Opóźnienia w ocenie wniosków o płatność, weryfikacji postępowań PZP.	Bieżące instruowanie beneficjentów w zakresie przygotowywania poprawnej dokumentacji.	DW FEdKP IP
8.	Ryzyko przekazania deklaracji wydatków w czasie uniemożliwiającym księgowanie w oczekiwanym okresie (zbyt krótki termin na weryfikację danych).	Przygotowanie i przekazanie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając możliwość przekazywania wniosków o płatność do KE 6 razy w roku, tj. w terminach do: 28 lutego, 31 maja, 31 lipca, 31 października, 30 listopada oraz 31 grudnia.	DW FEdKP DZ FEdKP IP IC

Przygotował:

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Przyjęcie aktualizacji *Wieloletniego planu działań dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027*.

2. Omówienie podstawy prawnej:

W świetle art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581, z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy w szczególności przygotowanie regionalnych programów operacyjnych. Przy czym, art. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733, z późn. zm.), wskazuje, że instytucją zarządzającą w przypadku regionalnego programu operacyjnego jest zarząd województwa i do jego zadań należy m.in. monitorowanie postępów realizacji programu.

Natomiast, art. 72 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str.159, z późn. zm.), zobowiązuje instytucję zarządzającą do zarządzania programem.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Niniejszą uchwałą przyjmuje się aktualizację *Wieloletniego planu działań dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027*, którego celem jest określenie poziomów kontraktacji oraz księgowania wydatków do 2030 roku, niezbędnych do utrzymania optymalnego tempa wdrażania programu FEdKP 2021–2027 i wykonania zasady n+3/n+2, tj. zobowiązania rozliczania funduszy UE, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 (art. 105). W przedmiotowym dokumencie wskazane zostały założenia przyjęte do określenia tych poziomów oraz szczegółowy plan działań na rok 2026 w podziale na fundusze i instytucje. W *Wieloletnim planie działań dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027* zidentyfikowano zagrożenia w realizacji planu oraz środki zaradcze, służące minimalizacji zagrożeniom i pozwalające osiągnąć założone cele.

5. Ocena skutków regulacji:

Wieloletni plan działań będzie służył do monitorowania tempa kontraktacji i księgowania wydatków programu FEdKP 2021–2027 do 2030 roku oraz podejmowania działań zaradczych mających prowadzić do wykonania określonych w Planie celów.