

UCHWAŁA NR 104/4899/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego nr FEKP.06.11-IZ.00-0001/25 realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 i 1844) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 252 i 451), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 77/3632/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego nr FEKP.06.11-IZ.00-0001/25 realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, zmienionej uchwałą Nr 94/4345/26 z dnia 19 lutego 2026 r., w „Zasadach realizacji projektu własnego”, stanowiących załącznik do uchwały, § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2026 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku” nr FEKP.06.11-IZ.00-0001/25.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu Projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu z dnia 30 kwietnia 2026 r. na dzień 30 czerwca 2026 r. w związku z zapewnieniem odpowiedniego czasu na prawidłowe przeprowadzenie procedury szacowania wartości zamówienia oraz wyboru Wykonawcy tablic informacyjnych. Lider projektu jest w trakcie procedowania umowy z Wykonawcą na tablice, których wykonanie zaplanowano w terminie do dnia 22 maja 2026 r., a zapłata za fakturę nastąpi na początku czerwca. Biorąc pod uwagę czas na wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych oraz czas na końcowe rozliczenie Beneficjent zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji Projektu do dnia 30 czerwca 2026 r.

Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 wprowadza ww. zmiany, uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie Projektu.