

UCHWAŁA NR 115/5584/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 15 lipca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2028 zadania pod nazwą „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), uchwały Nr XIX/276/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026–2047, zmienionej następującymi uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr XXI/304/26 z dnia 23 lutego 2026 r., Nr XXIV/313/26 z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr XXV/325/26 z dnia 25 maja 2026 r. oraz Nr XXVII/341/26 z dnia 19 czerwca 2026 r., a także uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 22/1050/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 15/717/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r., Nr 23/1163/24 z dnia 23 października 2024 r., Nr 73/3446/25 z dnia 22 września 2025 r. oraz Nr 87/4116/25 z dnia 29 grudnia 2025 r., załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w roku 2026	wydatki do poniesienia w latach następnych z podziałem na lata			
								2027	2028	2029	2030
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia przez Generalnego Wykonawcę (zgodnie z regulaminem wyboru projektów oraz uwagami z oceny projektu FEnIKS w ramach zadania ujęte są również wydatki za: aktualizację kosztorysów oraz etap I usług Inżyniera kontraktu INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	265 358 125,10	187 369,31	14 613 788,61	141 910 549,44	108 646 417,74	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	43 807 624,07	19 031,26	1 000 000,00	16 082 122,54	26 706 470,27	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	309 165 749,17	206 400,57	15 613 788,61	157 992 671,98	135 352 888,01	0,00	0,00
2.	Nadzory (nadzór autorski) INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	2 196 921,39	0,00	351 188,07	702 376,14	1 143 357,18	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	216 629,61	0,00	51 070,43	102 140,86	63 418,32	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 413 551,00	0,00	402 258,50	804 517,00	1 206 775,50	0,00	0,00
3.	Nadzory (inżynier kontraktu etap II) INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	3 146 224,12	0,00	334 000,94	1 340 624,53	1 471 598,65	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	457 529,82	0,00	48 571,04	194 956,14	214 002,64	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 603 753,94	0,00	382 571,98	1 535 580,67	1 685 601,29	0,00	0,00
4.	Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy - elektroakustyka INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	19 310 463,97	0,00	0,00	500 000,00	18 810 463,97	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	19 310 463,97	0,00	0,00	500 000,00	18 810 463,97	0,00	0,00
5.	Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy - technologia sceny INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	7 236 979,39	0,00	0,00	1 000 000,00	6 236 979,39	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	7 236 979,39	0,00	0,00	1 000 000,00	6 236 979,39	0,00	0,00
6.	Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy - wyposażenie budynku B.1. INWESTYCYJNE	ilość		Środki własne województwa	10 930 386,97	0,00	0,00	750 000,00	10 180 386,97	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		środki UE/IZ	1 360 601,75	0,00	0,00	120 000,00	1 240 601,75	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	12 290 988,72	0,00	0,00	870 000,00	11 420 988,72	0,00	0,00

7.	Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy - wyposażenie budynku B.2. INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	7 702 875,18	0,00	0,00	700 000,00	7 002 875,18	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		7 702 875,18	0,00	0,00	700 000,00	7 002 875,18	0,00	0,00
8.	Działania miękkie (podnoszenie kompetencji kadry, współpraca z partnerem) BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	111 217,70	0,00	0,00	40 741,53	70 476,17	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	403 782,30	0,00	0,00	143 229,05	260 553,25	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		515 000,00	0,00	0,00	183 970,58	331 029,42	0,00	0,00
9.	Działania informacyjno-promocyjne BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	813 216,95	0,00	35 868,78	42 580,00	734 768,17	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	586 783,05	0,00	132 608,36	157 420,00	296 754,69	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		1 400 000,00	0,00	168 477,14	200 000,00	1 031 522,86	0,00	0,00
10.	Koszty pośrednie INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	139 418,45	38 241,10	25 292,52	75 884,83	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	1 081 561,94	141 378,90	217 097,92	338 047,62	385 037,50	0,00	0,00
			środki własne jednostki	153 129,56	119 700,00	33 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		1 374 109,95	299 320,00	275 820,00	413 932,45	385 037,50	0,00	0,00
11.	Koszty pośrednie BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	275 017,73	0,00	13 393,54	130 000,00	131 624,19	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	1 260 085,58	0,00	99 032,92	564 020,85	597 031,81	0,00	0,00
			środki własne jednostki	65 818,54	52 425,00	13 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		1 600 921,85	52 425,00	125 820,00	694 020,85	728 656,00	0,00	0,00
12.	Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji poza FEnIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Usługi prawne i doradcze poza FEnIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	VAT FEnIKS (podatek VAT niemożliwy do odzyskania) INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	5 844 365,05	9 613,47	265 466,77	2 637 448,90	2 931 835,91	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	4 364,80	1 373,10	2 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		5 848 729,85	10 986,57	268 458,47	2 637 448,90	2 931 835,91	0,00	0,00
15.	VAT FEnIKS (podatek VAT niemożliwy do odzyskania) BIEŻĄCE	ilość	Środki własne województwa	54 749,44	0,00	3 725,33	17 355,66	33 668,45	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	2 146,27	1 133,41	1 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		56 895,71	1 133,41	4 738,19	17 355,66	33 668,45	0,00	0,00

16.	VAT poza FENIKS (podatek VAT niemożliwy do odzyskania) INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ogółem		Środki własne województwa	323 181 823,94	297 086,38	15 642 724,56	149 847 561,03	157 394 451,97	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	49 174 598,12	160 410,16	1 548 380,67	17 701 937,06	29 763 870,23	0,00	0,00
			środki własne jednostki	225 459,17	174 631,51	50 827,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	372 581 881,23	632 128,05	17 241 932,89	167 549 498,09	187 158 322,20	0,00	0,00
18.	Ogółem środki inwestycyjne		Środki własne województwa	321 927 622,12	297 086,38	15 589 736,91	149 616 883,84	156 423 914,99	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	46 923 947,19	160 410,16	1 316 739,39	16 837 267,16	28 609 530,48	0,00	0,00
			środki własne jednostki	157 494,36	121 073,10	36 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	369 009 063,67	578 569,64	16 942 897,56	166 454 151,00	185 033 445,47	0,00	0,00
19.	Ogółem środki bieżące		Środki własne województwa	1 254 201,82	0,00	52 987,65	230 677,19	970 536,98	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	2 250 650,93	0,00	231 641,28	864 669,90	1 154 339,75	0,00	0,00
			środki własne jednostki	67 964,81	53 558,41	14 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	3 572 817,56	53 558,41	299 035,33	1 095 347,09	2 124 876,73	0,00	0,00

Podpisano przez/ Signed by:
Elżbieta
Krzyżanowska
Data/ Date: 09.07.2026 10:10



Signed by /
Podpisano przez:
LIDIA TERESA
MAŚLANKA
Date / Data: 2026-
07-09 11:05

wojewódzki

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzena Krysiak

starszy inspektor
(1)

Martyna Majrowska

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji
(1)

Anita Ryłska
podpis osoby sprawdzającej

14.07.2026

Podpisano przez/ Signed by:
MACIEJ PUTO
Data/ Date: 09.07.2026 11:39



mSzafir
Dyrektor jednostki

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Projektów Unijnych i Inwestycji
(1)

Monika Wójcicka-Gólasz
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Piotr Cieliecki

Członek Zarządu

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Część opisowa do Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy umożliwi instytucji prowadzenie działalności na najwyższym europejskim i światowym poziomie oraz pełną i profesjonalną realizację zadań statutowych.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy po rozbudowie i gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju, centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej Regionu.

Zadanie inwestycyjne finansowane jest z trzech źródeł: budżetu województwa, funduszy europejskich oraz środków własnych Filharmonii w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027. Aktualnie trwa przygotowywanie do zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą inwestycji.

2. Zakres rzeczowy zadania po zmianach

Zadanie obejmuje działania przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz prowadzenia robót budowlanych pn. Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Zbiorcze zestawienie kosztów obejmuje:

1. Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie (inwestycyjne lata 2024 – 2028) wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia przez Generalnego Wykonawcę (zgodnie z regulaminem wyboru projektów oraz uwagami z oceny projektu FENKS w ramach zadania ujęte są również wydatki za: aktualizację kosztorysów oraz etap I usług Inżyniera kontraktu).
2. Nadzory (inwestycyjne) - nadzór autorski realizowany przez biuro projektowe (lata 2026 – 2028),
3. Nadzory (inwestycyjne) - usługi inżyniera kontraktu II etap (lata 2026 – 2028) (realizacja projektu).
4. Zakup sprzętu i wyposażenia poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – elektroakustyka (inwestycyjne).
5. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – technologia sceny (inwestycyjne).

6. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – wyposażenie budynku B.1 (inwestycyjne).
7. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – wyposażenie budynku B.2 (inwestycyjne).
8. Działania miękkie (bieżące), w tym wsparcie kompetencji kadry oraz działania związane ze współpracą z partnerem zagranicznym (2027 - 2028).
9. Działania informacyjno-promocyjne (bieżące 2026 - 2028).
10. Koszty pośrednie (inwestycyjne 2024 - 2028) dotyczą planowanych wydatków inwestycyjnych w ramach kosztów pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są w sposób uproszczony za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 5%. W zadaniu ujęto obsługę prawną oraz usługi koordynatora technicznego projektu oraz zakup sprzętu dla kadry zarządzającej. Źródłem pokrycia są środki własne jednostki, środki województwa oraz środki z unii europejskiej.
11. Koszty pośrednie (bieżące 2025 – 2028) dotyczą planowanych wydatków bieżących w ramach kosztów pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są w sposób uproszczony za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 5%. W zadaniu ujęto usługi zarządzania i rozliczenia projektu. Źródłem pokrycia są środki własne jednostki, środki województwa oraz środki z unii europejskiej.
12. Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji poza FEnIKS (inwestycyjne 2023). W zadaniu ujęto projekt systemu informacji wizualnej.
13. Usługi prawne i doradcze poza FEnIKS (inwestycyjne 2023). W zadaniu ujęto usługi koordynatora projektu udzielone w 2023 r.
14. VAT FEnIKS (inwestycyjne) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania od zadań inwestycyjnych wskazanych w projekcie FEnIKS (2024 – 2028). Źródłem pokrycia są środki własne jednostki oraz środki własne województwa.
15. VAT FEnIKS (bieżące) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania od zadań bieżących wskazanych w projekcie FEnIKS (2025-2028). Źródłem pokrycia są środki własne jednostki oraz środki własne województwa.
16. VAT poza FEnIKS (inwestycyjne 2023) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania (od zadań ujętych poza projektem FEnIKS).

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

W ramach wnioskowanych środków finansowych zaplanowano:

1. Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie (inwestycyjne) wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia wykonywane przez Generalnego Wykonawcę. Dodatkowo zgodnie z regulaminem wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach zadania ujęte są wydatki na podstawie Umowy nr UZU.10.09.2024.DI z dnia 11.09.2024 r. na aktualizację kosztorysów (56 500,00 PLN) oraz Umowy nr

UZU.01.04.2024.DI na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z dnia 11.04.2024 – etap I (224 845,98 PLN). Środki zostały wskazane w poz. 1. ZZK – 309 165 749,17 PLN.

2. Nadzory (inwestycyjne) nadzór autorski realizowany zgodnie z Umową nr UZU.06.052021.PI z dnia 13.05.2021 r. z Pracownią Architektoniczną Kozień Architekci (2 413 551,00 PLN). Środki zostały wskazane w poz. 2. ZZK
3. Nadzory (inwestycyjne) - nadzór inwestorski – Inżynier Kontraktu zgodnie z Umową nr UZU.01.04.2024.DI z dnia 11.04.2024 etap II (3 603 753,94 PLN). Środki zostały wskazane w poz. 3. ZZK
4. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – Elektroakustyka (inwestycyjne) - zestawy głośnikowe, wzmacniacze mocy, sterowniki konsol, odbiorniki systemu bezprzewodowego, konsola, zestawy mikrofonowe, przedwzmacniacze mikrofonowe, procesory, mikrofony pojemnościowe, Stagerack systemu rejestracji, pulpity interkomowe, statywy, okablowanie mikrofonowe, przewody głośnikowe, uchwyty, skrzynie transportowe kwota – 19 310 463,97 PLN. Środki zostały wskazane w poz. 4. ZZK
5. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – Technologia sceny (inwestycyjne) - projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, monitory, aparaty oświetleniowe automatyczna ruchoma głowa Profile, Wash, Bema/Spot, Wash/Beam typu LED; aparaty oświetleniowe automatyczna ruchoma głowa Profile typu LED z kamerą, stacja sterowania urządzeniami Followspot, naświetlacz typu LED, reflektory (1900W, 1700W, 95W, 730 W), maszyna do mgły, dodatkowe oświetlenie estrady, transponder, rozgałęźnik, konwerter sygnału wideo, wzmacniacz antenowy, reflektor Retro typu halogenowego; 730W kwota – 7 236 979,39 PLN. Środki zostały wskazane w poz. 5. ZZK.
6. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – wyposażenie budynku B.1 (inwestycyjne) - meble (stoły, fotele, sofy, siedziska, biurka gabinetowe, komody gabinetowe), sprzęt komputerowy (laptopy, urządzenia wielofunkcyjne), sprzęt sprzątający, organy, ekrany holograficzne, sprzęt komputerowy do kasy biletowej, niszczarki, drukarki, wieszaki, pulpity, lampki do pulpitów, ładowarki, skrzynie, kwota - 12 290 988,72 PLN. Środki zostały wskazane w poz. 6. ZZK.
7. Zakup sprzętu i wyposażenia realizowany poza zakresem Generalnego Wykonawcy (lata 2027 -2028) – wyposażenie budynku B.2 (inwestycyjne) - meble (stoły, fotele, sofy, siedziska, biurka, krzesła, szafy, biurka gabinetowe, komody gabinetowe, regały magazynowe), podesty do harf, system konferencyjny, system do tłumaczeń symultanicznych, tablice, pulpity, lampki do pulpitów, stojaki

na instrumenty, stoły warsztatowe i stolarskie, wyposażenie estradowe do sali prób i orkiestry, kwota - 7 702 875,18 PLN. Środki zostały wskazane w poz. 7. ZZK.

8. Działania miękkie (bieżące), w tym wsparcie kompetencji kadry oraz działania związane ze współpracą z partnerem zagranicznym (lata 2027-2028). W ramach podnoszenia kompetencji kadry zaplanowano przeprowadzenie łącznie 80 szkoleń w 6 bloków tematycznych, obejmujących 141 pracowników Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Działania z partnerem obejmować będą wizytę studyjną Partnera z innego państwa w Filharmonii Pomorskiej oraz wspólne wydarzenie promocyjne, kwota - 515 000,00 PLN. Środki zostały wskazane w poz.8. ZZK.
9. Działania informacyjno-promocyjne (bieżące, lata 2026-2028). W ramach działania zaplanowano m.in.
 - montaż tablicy informacyjno-promocyjnej projektu;
 - zamieszczenie informacji o projekcie na stronie filharmonia.bydgoszcz.pl i cykliczna ich aktualizacja;
 - przygotowanie, obsługa, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych;
 - realizacja serii 10 krótkich filmów promocyjnych dla potrzeb promocji projektu;
 - przygotowanie i emisja promocji w radiu i telewizji, ponowienie kampanii w internecie;
 - przygotowanie i przeprowadzenie promocji outdoor citylighty, billboardy, zamieszczenie plakatów promocyjnych na wybranych dworcach PKP i PKS;
 - dokumentacja fotograficzna i filmowa projektu – produkcja fotorelacji, filmów;
 - monitoring mediów w czasie trwania realizacji projektu;
 - przygotowanie, produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 - organizacja 2 konferencji prasowych związanych z rozpoczęciem projektu wraz z inauguracją po jego zakończeniu;
 - organizacja Dni Otwartych Filharmonii Pomorskiej.Kwota - 1 400 000,00 PLN. Środki zostały wskazane w poz.9. ZZK.
10. Koszty pośrednie (inwestycyjne, lata 2024 - 2028).
 - W zakresie usług doradczych i konsultacyjnych dot. przygotowania do realizacji inwestycji – umowa nr UZU.28.12.2023.DI z dnia 29.12.2023 r. działalność gospodarcza „METODA”.
 - Umowa nr UZU.01.04.2023.DI z dn. 03.04.2023 z Firmą INVENI sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Priorytet FENKS.07 Kultura.
 - Badanie rynku i analiza popytu dla projektu „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” – Umowa nr UZU.07.10.2023.DI z dn. 20.10.2023 r. z Fundacją INVELO.

- Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie akustyki na wybór inżyniera kontraktu – Umowa NR UZU.25.09.2023.DI z dnia 29.09.2023.DI z Firmą KTD-usługi techniczne.
- Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie akustyki na wybór inżyniera kontraktu – Umowa NR UZU.25.09.2023.DI z dnia 29.09.2023.DI z Firmą KTD-usługi techniczne.
- Reprezentacja zamawiającego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przed Krajową Izbą Odwoławczą (sygn. akt KIO 810/24) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”, nr referencyjny: 5-PN-2023 tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, umowa nr UZU.13.03.2024.DI.
- W zakresie przygotowanie i przeprowadzenia postępowania przetargowego, na usługi inżyniera kontraktu oraz zarządzania projektem – umowa Nr UZU.11.05.2023.DI z dn. 31.05.2023 r. z Kancelarią Prawną Rafał Zygmunt.
- W zakresie usług doradczych i konsultacyjnych dot. przygotowania do realizacji inwestycji – umowa nr UZU.26.12.2024.DI z dnia 30.12.2024 r. działalność gospodarcza „METODA”.
- Reprezentacja zamawiającego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu dotyczącym wyboru Generalnego Wykonawcy – umowa Nr UZU.11.05.2023.DI z dn. 31.05.2023 r. z Kancelarią Prawną Rafał Zygmunt.
- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na wybór Generalnego Wykonawcy, usługi informacji i promocji projektu, koordynatora projektu – umowa Nr UZU.11.05.2023.DI z dn. 31.05.2023 r. z Kancelarią Prawną Rafał Zygmunt.
- Bieżąca obsługa prawna kontraktu – umowa Nr UZU.11.05.2023.DI z dn. 31.05.2023 r. z Kancelarią Prawną Rafał Zygmunt.
- W zakresie usług doradczych i konsultacyjnych dot. przygotowania do realizacji inwestycji – koordynator techniczny (2026 r. – 2028 r.).
- W zakresie kompleksowych usług doradczych związanych z opracowaniem studium wykonalności na „Pożyczkę odnawialną na VAT związany z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – Etap I – umowa nr UZU.20.11.2025 DI z dnia 20.11.2025 r.
- W zakresie dostawy wyposażenia biurowo-administracyjnego IT niezbędnego do realizacji zadań administracyjnych, księgowych oraz zarządzania projektem. Środki w wysokości 1 374 109,95 PLN zostały wskazane w poz. 10 ZZK.

11. Koszty pośrednie (bieżące 2025 – 2028) dotyczą planowanych wydatków bieżących w ramach kosztów pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są w sposób uproszczony za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 5%. W zadaniu ujęto usługi zarządzania i rozliczania projektu. Środki w wysokości 1 600 921,85 PLN zostały wskazane w poz. 11. ZZK.

12. Inne opracowania, opinie, ekspertyzy niezbędne do realizacji inwestycji poza FENIKS (inwestycyjne 2023). W zadaniu ujęto umowę nr UZU.01.03.2023.DI z dnia

02.03.2023 r. dotyczącą przygotowania projektu systemu informacji wizualnej (poz. 12. ZZK – 25 000,00 PLN).

13. Usługi prawne i doradcze poza FEnIKS (inwestycyjne). W zadaniu ujęto usługi doradcze i konsultacyjne dot. przygotowania do realizacji inwestycji – nr UZU.26.12.2023.DI z dnia 29.12.2023 r. – działalność gospodarcza „METODA” (poz. 13.ZZK – 36 000,00 PLN).
14. VAT FEnIKS (inwestycyjne 2024-2028) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania od zadań inwestycyjnych wskazanych w projekcie FEnIKS. W roku 2024 wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowiła 13%. W roku 2025 wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowiła 10%. W roku 2026 i kolejnych latach wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowi 7%. (poz. 14. ZZK – 5 848 729,85 PLN).
15. VAT FEnIKS (bieżące, 2025-2028) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania od zadań bieżących wskazanych w projekcie FEnIKS. W roku 2025 założono, że wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowi 10%. W roku 2026 i kolejnych latach wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowi 7%. (poz. 15 ZZK – 56 895,71 PLN).
16. VAT poza FEnIKS (inwestycyjne, 2023) – w zadaniu ujęto podatek VAT, który jest niemożliwy do odzyskania (od zadań ujętych poza projektem FEnIKS). W roku 2023 wartość procentowa VAT niemożliwa do odzyskania stanowiła 15% (poz. 16 ZZK – 862,50 PLN).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Zrealizowane działania i zabezpieczenie pełnego finansowania pozwolą na przygotowanie i wykonanie inwestycji „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.

Podpisano przez/ Signed by:
Elżbieta
Krzyżanowska
Data/ Date: 09.07.2026 10:14
mSzafir



Signed by / Podpisano
przez:
LIDIA TERESA MAŚLANKA
Date / Data: 2026-07-09
11:05

Podpisano przez/ Signed by:
MACIEJ PUTO
Data/ Date: 09.07.2026 11:41
mSzafir

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2023–2028 zadania pod nazwą „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XIX/276/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026–2047 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmienionego zbiorczego zestawienia kosztów.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Zmiana ZZK polega na urealnieniu podziału środków na poszczególne lata.

Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2023–2028 wynosi 372 581 881,23 zł, w tym ze środków budżetu województwa – 323 181 823,94 zł, środków UE – 49 174 598,12 zł, środków własnych jednostki – 225 459,17 zł.