

**UCHWAŁA NR 116/5605/26**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 22 lipca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą**  
**"KPCEN we Włocławku – Rozbudowa budynku"**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2026 zadania pod nazwą "KPCEN we Włocławku – Rozbudowa budynku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r., Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r. oraz Nr 115/5587/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r.

.....  
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: ~~Przebudowa i rozbudowa budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku~~

*KPCEN we Włocławku - rozbudowa budynku*

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp.         | Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania                    | Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych |      | Źródła finansowania       | Pozycja z ZZK | Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w poprzednich latach | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały | I kw.     | II kw. | III kw. | IV kw.     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------|
| 1           | weryfikacja poprawności i spójności dokumentacji projektowo-kosztorysowej | ilość                                            | 0,00 | Środki własne województwa | 2             | 79 950,00                                                  | 0,00                                    | 79 950,00                                                                  | 79 950,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00       |
|             |                                                                           | cena jedn.                                       | 0,00 | dotacje z budżetu państwa |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    |            |
|             |                                                                           | wartość                                          | 0,00 | środki UE/IZ              |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    |            |
|             |                                                                           |                                                  |      | środki własne jednostki   |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    |            |
|             |                                                                           |                                                  |      | inne źródła               |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    |            |
|             |                                                                           |                                                  |      | Razem                     |               | 79 950,00                                                  | 0,00                                    | 79 950,00                                                                  | 79 950,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00       |
| 2           | Inwestor Zastępczy, postępowanie przetargowe, nadzór inwestorski          | ilość                                            | 0,00 | Środki własne województwa | 3             | 900 000,00                                                 | 0,00                                    | 100 000,00                                                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 100 000,00 |
|             |                                                                           | cena jedn.                                       | 0,00 | dotacje z budżetu państwa |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    |            |
|             |                                                                           | wartość                                          | 0,00 | środki UE/IZ              |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    |            |
|             |                                                                           |                                                  |      | środki własne jednostki   |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    |            |
|             |                                                                           |                                                  |      | inne źródła               |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    |            |
|             |                                                                           |                                                  |      | Razem                     |               | 900 000,00                                                 | 0,00                                    | 100 000,00                                                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 100 000,00 |
| RAZEM       |                                                                           |                                                  |      |                           |               |                                                            |                                         |                                                                            |           |        |         |            |
| <div></div> |                                                                           | <div></div>                                      |      | środki własne województwa | <div></div>   | 19 100 613,00                                              | 91 143,00                               | 179 950,00                                                                 | 79 950,00 | 0,00   | 0,00    | 100 000,00 |
|             |                                                                           |                                                  |      | Środki własne jednostki   |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00       |
|             |                                                                           |                                                  |      | Środki UE/IZ              |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00       |
|             |                                                                           |                                                  |      | budżet państwa            |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00       |
|             |                                                                           |                                                  |      | inne źródła               |               | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00       |
|             |                                                                           |                                                  |      | Razem                     |               | 19 100 613,00                                              | 91 143,00                               | 179 950,00                                                                 | 79 950,00 | 0,00   | 0,00    | 100 000,00 |

*Monika Jaschke-Fiedor*  
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

(2)

*Maciej Czepiel*

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*30 września 2026r.*  
*Pruska*

.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
Z-ca Dyrektora  
Departamentu Edukacji  
dyrektor jednostki  
(1)  
.....  
Beata Wierzbicka  
Departamentu Koordynacji  
Projektów Lokalnych i Inwestycji  
(1)  
.....  
Monika Walecka-Golasz  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....  
Członek Zarządu  
(2)

Uchwalony

Strona 2

## UZASADNIENIE

część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026

~~Przebudowa i rozbudowa budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli~~  
~~we Włocławku~~ KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku

*[Handwritten signature]*

### 1) Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Realizacja zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie i modernizacji budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (KPCEN) niesie za sobą szereg korzyści funkcjonalnych, społecznych oraz technicznych:

- dostosowanie do nowoczesnych standardów edukacyjnych i szkoleniowych,

Rozbudowa budynku od strony południowej o nowe sale wykładowe pozwoli na jednoczesne prowadzenie większej liczby szkoleń, kursów i konferencji dla nauczycieli, co podniesie potencjał szkoleniowy placówki i odpowiadać będzie na współczesne wyzwania systemu doskonalenia nauczycieli w regionie.

Budowa nowej, parterowej części bibliotecznej ułatwi dostęp do zbiorów pedagogicznych. Wydzielenie tej strefy pozwoli na stworzenie komfortowych warunków do pracy własnej i samokształcenia nauczycieli.

- poprawa funkcjonalności i ergonomii obiektu poprzez optymalizację przestrzeni,

Przebudowa układu pomieszczeń w istniejącej części budynku pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni, dostosowując ją do aktualnych potrzeb administracyjnych i warsztatowych instytucji.

- dostępność i bezpieczeństwo konstrukcyjne.

### 2) Zakres rzeczowy zadania

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku obejmującą:

- wykonanie nowej strefy wejściowej,

- przebudowę układu pomieszczeń w części istniejącej wraz z niezbędnymi robotami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi,

- od strony frontowej budowa nowej, parterowej części bibliotecznej, krytej tarasem zielonym,

- rozbudowę budynku od strony południowej o nową część obejmującą sale wykładowe.

W 2026 r. realizacja inwestycji (w tym wyniki weryfikacji dokumentacji przez KPIR), została omówiona podczas narady inwestycyjnej w urzędzie marszałkowskim, podczas której podjęto decyzję o uruchomieniu zadania. W 2026 r. po podpisaniu umowy z KPIR jako Inwestorem Zastępczym, spółka przygotowuje i ogłosi przetarg. Po wyłonieniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą uruchomione zostaną roboty budowlane.

### 3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania

W przypadku instytucji edukacyjnych, efektywność ekonomiczna w szczególności oceniana jest poprzez społeczno-ekonomiczną efektywność przedsięwzięcia, tj. korzyści ilościowe i jakościowe. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia liczby przeszkolonych nauczycieli, poprawy komfortu pracy, stworzenia nowoczesnego zaplecza bibliotecznego podnoszące jakość świadczonych usług edukacyjnych.

#### 4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

- zmiany w układzie funkcjonalnym oraz zwiększenie powierzchni użytkowej,
- poprawa funkcjonalności pomieszczeń bibliotecznych pozwalająca na organizację w placówce dużych, nowoczesnych form dydaktycznych,
- polepszenie dostępności do zbiorów bibliotecznych dla zróżnicowanych grup odbiorców świadczonych usług,
- zabezpieczenie lepszych warunków sanitarnych oraz ułatwienie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

**z-ca Dyrektora**  
**Departamentu Edukacji**  
*Beata Więckowska* (1)

## **Uzasadnienie**

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „KPCEN we Włocławku – Rozbudowa budynku”.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, następnie zweryfikowany i sprawdzony przez Departament Koordynacji Projektów Unijnych i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą "KPCEN we Włocławku – Rozbudowa budynku".

Zadanie w 2026 roku finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 179.950,00 zł, z czego: weryfikacja poprawności i spójności dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 79.950,00 zł brutto, Inwestor Zastępczy i nadzór inwestorski – 100.000,00 zł.