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Radny Sejmiku Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego
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Marszatek Wojewodztwa

Kujawsko-Pomorskiego %
INTERPELACJA

Szanowny Panie Marszatku!

Na podstawie art.23 ust5 ustawy o samorzadzie wojewddztwa sktadam interpelacje
skierowang do Pana Marszatka w sprawie wynikéw kontroli NIK dot. rozbudowy szpitala we
Wioctawku.

Na stronie internetowej Najwyzszej Izby Kontroli (NIK.gov.pl) 9 pazdziernika br. pojawita sig
informacja wskazujaca, iz: ,Najwyisza Izba Kontroli negatywnie ocenia rozbudowe
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wioclawku. Wyniki kontroli nie pozostawiaja
ziudzen: inwestycja zostala zle przygotowana, a dokumentacja projektowa zawierata wiele
bledow krytycznych. W efekcie dwa nowe budynki - ktérych budowa miata sie zakoriczyé
w listopadzie 2023 roku — do dnia dzisiejszego znajduja sie w stanie surowym. Obecnie
przewiduje sig, Zze projekt zostanie zakoriczony do korica 2029 r. Jezeli réwnolegle nie
zostang podjete adekwatne dziatania korygujace, to ten termin réwniez moze sta¢ pod
znakiem zapytania. NIK podkresla, ze zatwierdzony w umowie z wykonawca koszt inwestycji
wzrést z 155,4 min zi do szacunkowej kwoty przekraczajacej 400 min zi. Jednak nawet ta
kwota moze okazac¢ si¢ niewystarczajgca do ukoriczenia rozbudowy szpitala. (...)

Istniato jednak duze ryzyko niezrealizowania umowy, poniewaz teren pod inwestycje nie
zostal odpowiednio sprawdzony, a dokumentacja projektowa zawierata liczne biedy.
W konsekwencji, mimo wydatkowania prawie 113 min zi, nie udalo sie Zakonczyé
budowy w planowanym ksztaicie. Z szacunkéw wynika, ze aby doprowadzi¢ obiekt do
pierwotnie planowanego stanu zamiast ok. 42,5 min zf trzeba bedzie jeszcze wydaé
290,4 min z{ (czyli niemal siedem razy wigcej). W ocenie Izby taki stan rzeczy wynikaf przede

wszystkim z nieprawidfowego przygotowania inwestycji."”

NIK negatywnie w wystgpieniach pokontrolnych ocenito? okreslong dziatalno$é spotki
Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych oraz Szpitala we Wioctawku. Poinformowano takze o

zamiarze zawiadomienia CBA i rzecznika dyscypliny finanséw publicznych.

1 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rozbudowa-szpitala-we-wloclawku. htrml
2 Nr ewidencyjny I/23/002/LBY https://www.nik.gov.pl/kontrole/T/23/002/LBY/
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Majgc na uwadze powyzsze prosze o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania:
1) Jaki bedzie taczny koszt rozbudowy Szpitala Wojewddzkiego we Wioctawku?
2) Jak Pan Marszatek, Zarzad spotki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz Dyrekcja
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wioctawku odnosza sig do wystgpien pokontrolnych
NIK? Czy zrealizowano wszelkie wnioski NIK? Prosze takze o przedstawienie ewentualnych

zastrzezen do wystgpien pokontrolnych, uchwat w sprawie zastrzezen oraz pism kierownikow

jednostek kontrolowanych ztozonych w oparciu o art.62 ustawy o Najwyzszej |zbie Kontroli.

3) Czy po kontroli NIK toczg sie jakiekolwiek postgpowania? Jezeli tak, to jakie?

Z wyrazami szacunku

Jarostaw Wenderlich



