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¢ opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:
Przebudowa budynkow MZKiD we Wioctawku

Czé

1. Uzasadnienle celowosci realizacji zadania:

Wskazany budynek MZKID we Wioctawku - Muzeum Etnograficzne przy ul. Bulwary im. Marsz.
J. Pitsudskiego 6, wymaga pilnej modernizacji z zakresu robdt budowlanych 1 instalacyjnych dla
dostosowania go do aktualnle obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

W obiekeie tym znajduja sie w wigkszoci stare instalacje p.poi. i hydrantowe, ktore nie spetniaja
aktualnych przepisdw p.poi. wiasciwych dla budynkéw uiytecznosci publicznej | sa nienaprawialne -
wymagajg modermzac}i lub wymiany. Funkcjonujace urzadzenia p.poz. nie sy dostosowane do aktualnych
przepisdw z tego zakresu Stwarza to niebezpieczerstwo dla zwledzajacych i obstug.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Przebudowa przytgcza wodociggowego, modernizacja instalacji wewnetrznej hydrantowej, wykonanie
oddymianla klatki schodowej, modyfikacja instalacji systemu sygnalizacjl poiaru, instalacja awaryjnego
oéwietlanla ewakuacyjnego, modernizacja instalacji przeciwpozarowego wylacznika pradu, wykonanie
instalacji elektrycznej dla urzgdzen p.poi., towarzyszgce prace ogdlinobudowlane (wykonanie, dostawa
i montaz $clanek muzealnych o zwiekszonej ognioodpornosci przeciwpozarowej dostoswanych do opinii
p.poz oraz inne nieprzewldziane roboty/dostawy, ktére wyniknely w trakcie prowadzonej inwestycji}.
Zakres szczegdiowy, na 2024 r; nr-y pozycjl w arkuszu Harmonogramu zadania:

Ad. 1 - Muzeum Etnograflczne roboty dostosowawcze do zgodnosci z przepisami p.poz. {budowlane

i Instalacy] ine).
Ad. 3 — Nadzory inwestorskie i autorskie, weryfikacja dokumentaqi | kosztorysow, obstuga prawna.

3. Ocena ekonomiczna efektywnosci zadania:

Zakres prac bedzie obejmowat jedynie dziatania konieczne objgte stosowng ekspertyza, z licznymi
odstepstwami, zatwlerdzonymi przez Komendanta Wojewadzkiego PSP (z uwagi na zabytkowy charakter
budynku), poprawiajgce bezpieczeristwo zwiedzajgcych jak | obstugi budynku, ktéry w koricu spetni
aktualne przepisy przeciwpozarowe.

Sposob wyliczenia wartosci:

Wartogcl zawarte we wniosku zostaty okreslone na podstawie kosztorysow inwestorskich oddzielnych
dia kazdego z obiektow dla zakresow opracowanych w w/w projekcie. Wartoé¢ nadzordw inwestorskich
zaplanowano w wysoKosci rzedu 4 % wartoscl robét dla branzy budowlanej | instalacyjnej. Wartosé kosztow
koszty obstugi prawnej zostaty przyjgte w wys. 3,2 % wartosci rob6t. Wszystkie kwoty podane zostaly
w wartoéciach netto (zwrot 100% podatku VAT).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zakres planowanych prac wynika z opracowanej dokumentacji aktorstwa mgr inz., Michata Zietego pt
»Przebudowa budynkéw MZKID we Wioctawku w celu dostosowania do zgodnosci z—przepisami
przeciwpozarowymi” z dn. 27.10.2022 r., na co uzyskano stosowne pozwolenia na budowe. Efektem
bedzie poprawa stanu hezpieczerisiwa p.poz. oblekiu. Szczegbtowe efekiy rzeczowe zadania zawarte sg w
w/w Projekcie. Zadanie jest praktyczng realizacja idei ochrony zabytkéw w Wojewddztwie Kujawsko-
Pomorskim, a ponad to jest aktywna forma zabezpieczenia substancji zabytkowej przed zagroZeniami
pozarcwymi.
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