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1m. Marii Zna wski

ul. Waty ¢
tel, dyr. 62-236

NIP 95¢

Torun, 25.02.2025 .

Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo — finansowego zadania
wDostawa i montaz centrali nadzorujgcej System Sygnalizacji Pozaru w Arsenale” —
zadanie inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowoS$ci realizacji zadania

W portierni budynku Arsenalu zainstalowana jest adresowalna centrala sygnalizacji
POLON-4800, nadzorujaca prac¢ systemu w Arsenale, budynku administracyjnym oraz
budynku pofortecznym. Jest to centrala adresowalna, w ktorej ostrzegacze pozarowe pracuja
w petlach dozorowych. Wykrycie czynnika pozarowego przez czujke powoduje wejscie
centrali w stan alarmu i wskazanie numeru linii. elementu i strefy w ktorej wystapilo zagrozenie
pozarowe. Sygnaly alarmowe droga radiowa sg automatycznie przekazywane do stanowiska
kierowania PSP w Toruniu.

Centrala ta zostala wyprodukowana w IV kwartale 2005 r. W sklad systemu
wchodza rowniez czujki termiczne, czujki izotopowe dymu DIO oraz czujki optyczne. Obecnie
w przypadku awarii czujki, nie bedzie mozliwa ich wymiana na nowe. ze wzgledu na
nieckompatybilnos¢ starej centrali z produktami dostepnymi na rynku.

Dwudziestoletni mikroprocesor pracujacy w centrali nie daje gwarancji bezawaryjnosci.
W zeszlym roku w Muzeum miato miejsce 10 nieuzasadnionych interwencji Strazy Pozarne;j.
w tym roku juz w styczniu mial miejsce pierwszy falszywy alarm.

Wymiana centrali na nowszy model (np. POLON 4900) pozwoli utrzyma¢ aktualna
integralnos¢ systemu, jednoczesnie umozliwiajac wymiang jego clementow w przypadku

=

awarii.

2. ZaKres rzeczowy zadania

W ramach zadania planowany jest zakup i montaz centrali przeciwpozarowej oraz
programowanie linit dozorowych SAP w centralkach i przystawkach (w wariancie A — alarm
dwustopniowy).

Termin realizacji — II kwartal 2025 r.

Naklad finansowy wynosi: 16.440.24 zI netto/ 20.221.50 zt brutto

Warto$¢ zadania: 16.800,00 zt (netto + podatek VAT niepodlegajacy odliczeniu —9%)

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania
Koncowym efektem realizacji zadania bedzie unowoczesniony system sygnalizacji
pozarowej dozorujacy budynki muzeum.
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